

會

一科事務股

科

三二
科
合作處

鄂省交通

湖北省政府建設廳奉交事件辦理進度表
二十九年九月至九

立九年九月事

由辦理經過備考

九月二日
奉交第六戰區交通
遵照
統制暫行辦法勸導
修車廠船舶三部門擬
具統制辦法四項呈請
核示

九月三日
奉批將航務處行便
於長江游船隻交
戰區負責管理
長會處辦法呈
核

九月三日
奉批於巴竹歇九兩段話
奉批勸向中央請求
補助轉戰區
軍政部電撥材料
已飭省話處派員
領單呈報並將預定完
成日期報核

九月三日
奉批飭將武昌水電
廠與資源委員會洽
已將合約呈閱並由府批
同本省修訂合約函請

定水雷經營合約中資委會分期酌修上尚
案呈閱又奉 手諭未准要
飭請資委會面洽
要點以本省為主體修
訂合約

九月三日

農資式件萬元奉批
飭向中央接洽速辦

已由省府令派駐渝辦事
處主任徐育華與中

四聯總處

合作處組長李以芳攜
件前往協同辦理

九月三日

奉批飭化工廠速添
製革製印墨兩部門

經飭據該廠呈復加緊擴
轉金校聯油月可增產一千
八百加倫連前共三千五百加倫
皮革月可增產四百五十市斤連
前共六百市斤印墨月可增
產一千六百磅連前共三千磅現已計創案擴充

九月三日

奉批飭擴大恩施
手紡織訓練所

已令據該所造送擴
充計劃呈核
擬於下週

九月三日

前與中農行商定戰已電准農行票電請派
展救濟貸款壹佰萬員到渝洽商復經電派
元奉批飭提一部作處組長就近前往竭
專用施於恩施

九月三日

奉諭修治土橋壩三孔橋至龍洞人行道本月
附近交通二十日完工清江渡之碼頭及兩所迴車坊

九月四日

奉諭派員測量添建已發包開工限四十個晴天
省府新會議附近房屋

九月四日

奉諭各渝汽油非遇有已電飭巴威鄂北兩段
時間性之重要運輸暨器材庫道也
不准動用

九月七日

奉諭恩施城市區工程
通由建設廳督促恩施處以專責成現完竣部

縣府開工暨辦

份如左：

一、地形測量已完或百分之七十其餘一星期可完工

二、橋位測量與設計正在

辦理兩星期可完工

三、整理街道已完或一部分修已繼續進行

四、城內傾斜破亂民房已將臨街部份調查完竣發包修理其餘仍在進行

五、南門城樓業已開工修理

兩星期可完竣

已購材料一部分商建始

許縣長在建始招雇技術

較佳二人來施現正勸建始

車站戴站長向該縣府守雅

九月十三日

准秘書處摘抄

交下條陳改進省政意見

見一施政要及建議

不

救災濟工匠

的人已來施日

四

九月十四日

奉批將本廳三十年度遵
行政計劃綱領修正呈
核

批修正呈核

正在通里研訂

九月十四日

奉 手諭着民建兩
廳計劃修建築

已商定以經費之一部
查照現本廳技士毛

恩施貧民

民住宅經費准在

景狀應同省賑濟會

身全修二
美之由

五萬元以內開支

主任朱文圃前駐宣恩

井整修理恩施城

勘地建築

內傾斜破壞損民房

由龍洞至北門人行道

已分別通知各機關

九月十八日

及土牆壩各廳處聯

本月二十五日召集

修道路車 批應分

各機關會商決定即日

段表由各機關及保

起分段負責補修

甲負責補修

陸

九月十八日

本廳關於農業方
面之建議三項及農

遵 批批送教廳辦理
餘列入三十年度行

業人事方面之辦法二

政計劃

項等 批原則甚妥內

列教育部部分文教廳
詳為規圖

目次

九月五

簽擬本廳裁併附擬即將各養路段不能
屬極同意見奉併入公路段理由呈核

另呈

批各養路段可酌量
併入公路段併助查
報各廠現狀暨萬縣
造紙何時可出紙
呈核

分別

謹呈

主席陳

建設廳長林○○