

補廩建

原件在

今十曾送府

卷之六

見記代印

文來

字第

18883

號

別支

五

送達機關

省內府
秘書處

別類

件附



函送本座十月上半月工作报告

卷核策編由

廳長

十

秘書長 技師 會計主任 股長 技師 佐理員 科員 辦事員

別昌振

黃烈真

九廿 國民華中

年

十月十日

時蓋印
時封發

月	月	月	月	月	月
日	日	日	日	日	日
時校對	時繕寫	時判行	時核簽	時擬稿	時交辦

十月十三日 十時擬稿

收發文庫
字第
檔業
字第

號號

湖北省政府建設廳公函

字第

第

案查

鈞府二十九年九月二十六日省秘特施字第一九五六號訓令~~查~~發工作改
進事項~~查~~查第七項各廳處工作報告應於每半月呈
府一次以便考核彙編特批等因茲將本廳十月上半月工
作編具報告隨~~此~~附送~~伏乞~~呈

查核彙編為荷

秘書處

附送本廳十月上半月工作報告一份

建設廳長林○○

建設

甲路政

二十九年十月份上半月工作報告

一、補修巴咸公路

(進行概況) 巴咸公路車運頻繁，關於路基路

面橋樑涵洞等補修工程，仍廣續上月次第進行。

並擬於本年冬季以前，將前兵工民工破壞太甚影

響通車之處，加以整修，所有整修計劃及工程

估算，已簽請示。

二、加強清江渡河設備

(進行概況) 清江渡加開碼頭，加紮渡船，添修

回車場，整修舊渡船，均於上月底竣工，現辦理驗

下仿此

135

收手續並在於恩施城外東門北門兩處多添臨時渡船事使以利交通

三、辦理巴威路施石段破壞準備工程

(進行概況)巴威路破壞準備穿孔工程施巴段已於上月辦理完竣施石段正繼續趕辦

四、整理土橋堪附近交通

(進行概況)由恩施北門經土橋堪至龍洞及由

土橋堪至七里坪各幹支線道路已分段由各機

關負責隨時培修

勵行清潔現由各機關

各派代表一人組織糾察班督促執行

五、修建省府會議室附近房屋

136
(進行概況)省府會議室附近添建新會議室
秘書室副官室轎馬房廚房共五棟已由包商
開工修建約定自上月二十九日起四十工作天完
成。

六. 計劃建設恩施新市區

(進行概況)恩施城市區地形測量及北門河
橋位測量均已辦理完竣全部建設計劃即可
專案呈核南門城樓已整理竣工其餘一部份街
道整修及傾斜破爛民房改建亦正在廣
續趕辦中。

七、勘修難民住宅

(進行概況) 本廳技士毛景龍已於本月十二日會同省振濟會派員前往宣恩勘測地址、計劃興工修建。

八、^加修巴東神歸寺後溪河設備

(進行概況) 巴東神歸寺後溪河已由本廳航務處及測量隊分別黃色包線建均於九月先由興工、同時準備搶修材料。

九、趕修巴朽人行道

(進行概況) 巴朽人行道南段工程正辦理復

驗手續。北段已完工程，亦繼續復未完部份，正
加緊趕修。

十、整理老白公路

(進行概況) 老白公路左路面橋涵較差，及

險要部份防護工程，正由部此著路政分別趕辦。
全路車輛暢通，軍運無阻。

十一、鋪修孟老段路面

(進行概況) 孟老段路面工程，已由部此著路
段會同先化縣政府，復工鋪修，並經電飭提
早完成，以利軍運。

十月上旬工作報告

路機

十二 增裝木炭車

(進行概況) 本年年度施改計劃預定加裝木炭

車廿四部 中未及名路維持 經今修車拖取詳

批改裝計劃呈核

十三 搬運能雜器材

(進行概況) 存能器材陳列運回出庫現有待運

尚有卅餘噸因原定預報運費不敷 由車庫主庫批

追加運費繼續搬回利下 庫中理裝運各續預

為車輛能按預定計畫撥用

計十月底可以運畢

十四 調派技工協助咸寧修車 拖廠工作

(進行概況) 咸寧修車拖廠業務日繁原有技工不

敷應用已電調鄂北各修車台廠司機修理士名到

拖廠工作

十五 重慶州省府老李季葆和

(進行概況) 前湖北煤氣機服務公司經理李葆和郭包

率有木炭車台續不潔迭電奉族清理未批送來已電

等 省府姑令重慶州省府將季葆和拘執以便派

員提解追辦

曾昭鴻
馬季文

九
十七

籌辦驛軍

(進行概況)

本有驛運圖表已於上月呈送

軍委會並公電

交通部以湘陝各省政府商洽進行茲奉

軍委會

電令由萬縣經利川至恩施及由奉節至建始兩線應

提前設置段站開始運輸萬恩

由奉節至建始兩線應

助奉建線由川省主辦奉省協助並准交通部電囑沿

線組設驛運管○理處派凌顯常為副處長兼任川

鄂梓綫聯運主任及萬恩段所長刻正積極籌辦

擬營業運輸計畫及開辦費概算中

改訂郵運合同

139

(進行概況)

奉省公路常運郵件係於二十四年由前公路管理局
與郵政管理局訂立合同歷年已久條文多失時致滋歧異得
郵政管理局同意從事修訂已由奉廳擬具草案呈送郵政
管理局查核簽訂



(乙) 電政

九月二十日 局長報告

一 撤除松溪至宜都省有話線

(附) 概況 據長途電話管理局呈以迭奉 分

六 戰區長官部及駐軍電以由松溪經洋溪枝江至宜

都省有長途話線接近戰區亟應撤除線料交七

十五師收用將來由本部於重慶線料運到後撥還

經電復遵 平撤除並簽 備案

二 修護鄂北樊襄間鄉村話線

(附) 概況 奉 令以鄂北戰區長官部電以兵站需

用電話喉飭原將樊城至唐果鎮一帶鄉村電話

修復應用經今電管局奉命而果就近秉承長官
部意旨請領材料檢要修復並復請發
給材料轉促兵站部趕緊發專線以維通信



去

羅拔善

而航政

一、通令編組船舶及裝載隊

（此引概以）省主席文力上報我區衣官部電送

交通二具統制辦法及長江上將船舶管理總

隊組織辦法請照本外組編定成等因

奉令在案內向各船舶部外已由省府分飭已案

外及航務生事通示外各船舶總隊編制表由

省府分飭各縣派員中核總隊附一已飭航務

生處分飭各縣派員查其核辦總上尉組員及

少尉助理員各一員飭由航務生處分飭各

裝紙

二增加巴系班客貨客字信

亞外批況一宜批務其增開宜系班所自客信

掌領自表業徑宜批

省以府批水在走~~自~~批供其~~自~~以接民~~自~~引

因因于川江輪船客字加信已呈批文通~~自~~增

加百之五十輪船增加百之六十自六月一日起

客月批客多與川江客月取信一紙起見所有

巴系班客貨客信目表已批三批取類字今別

增加客批有~~自~~批信~~自~~未

三、此乃係新奉夏回輪租金

（此列概況）查民自五月租因奉夏回輪租金

查核該公司係於五月以前以該新裝目此六

該裝土入五六以以五相爭執久懸不決現已

審判概新裝土六翁德慎就便與該公司交

各費該新清楚以了懸

四、呈所前該楚強輪被炸乃工於步救濟費

（此列概況）查該楚強輪被炸後所有乃工於步

已呈所接辦費乃工於步一個月以步救濟

羅拔書

(丁) 水利

一、電請江漢工程局提前開鑿金清江緯道

(進行概況) 查整理情江業往車庫商維往

清部撥款興修并調派江漢工程局第二

測量隊前來繼續施測茲特電催該局將

清江緯道工程提前開工以利航行

二、~~鄭縣~~ ^{曲委}鄭縣漢江工程案及鄭縣漢江府電主曲漢江

在田地方工程技術較之是須至本年一月方能

竣工請核示由查鄭縣曲遠河工程原電八月完工茲據電報以地方

進行概況 電復准將該案工程延至往次預

王商林謝維德等呈送明經

第一併北至辛酉十二月底并念扣

附之月未



茂 農林畜牧

一、擴大冬作栽培

(進行概況) 市東鄂西各縣冬作休閑田甚多，殊為

可惜，飭農業改進所先就恩施宣恩咸豐三縣極積

倡導栽培冬作，現據報稱理成效頗佳，明年擬予

擴大，經飭該所遵批施鶴八縣冬作推廣辦法前來

正在詳加修改中，不日答 府核備通令實施。

二、嚴令各縣禁山民砍燒山，並達係保護森林之意

(進行概況) 鄂西鄂北森林分布最密，各縣府對

於保護森林事宜，漠不關心，任彼無識民砍濫伐，甚至

恩施縣署新設

因燒山種稻

轉應急

並受此焚毀

而於冬令尤甚

殊有背目所屬地生產之

昔本月初經

府令各專署及各縣府嗣後應恪

遵森林保護規則嚴督所屬切實勸導查禁以

車所不力重交不貸。

三推廣優良林木種苗

(近行概況)

農政所培育優良林木種苗甚多近

應推廣民間以資改進之由該所呈請推廣

皆行採法一種當經車屬給予修正卷

註

省府核備矣。

四修正農政所森林保護辦法

145
(進行概況) 查農政所自成立以來，對於青苗造

林事項，進行頗力，所有各種苗圃，自營林官民合

營林運動紀念林等，遍設各縣，自應設法保護現

由農政所

已批訂保護辦法前來，經奉廳修正，咨請府核備。

軍事處

五、獸疫血清製造廠

(進行概況) 獸疫血清製造廠，自經

省府委員會決議通過後，即飭農董改進，所冠速籌

備，現已一面派員赴川省購辦各種器械，一面互成此等

水塘覓定廠址，建築廠房，但因招標困難，自行購

料辦理。

六、農業建議

(續上月份)

(進行概況)

奉廳農業建議五種，除建設方面

已編入三十七年度行政計劃

外，餘因教育方面

較

五月尾達

批

函

交

教廳計劃

嗣經該廳批具計

劇提請

省府委員會決議通過，並由奉廳商定將該裝

學院指遵全字填辦，利已會令請示

146
(已) 鑛業

一、電鎊興山煤礦預購礦工食糧

(進行概況) 興山煤礦之近以伙食高昂負擔加重經電該管理處設法利用週轉金預購食糧以免青黃不接影響鑛工工作。

二、核准淘金等

(進行概況) 豫陝鄂三省採金受法採鄂縣

張嘴龍口川朱家嘴等處變砂金鑛業予

備案特准先行開採并電鄂縣、府切實保護及採金局查照

三、核准派員勘測興山神歸寺縣鉛礦

(進行概況) 礦方劉李孟李劉威劉桂公等呈

請開採興山鉛洞坡里溝神咀五指山寺等處鉛礦并

請派員代為測繪礦區各案均經批准派員

代為測繪

四、電飭航務處派員勘測運石巴機件

(進行概況) 本處存石巴石機件再待運到

地以資修築航務處派員勘測運石巴機件

界指定地至安志保二處現為停系修理修竣後即駛

庚

二南集

一、改工土法製紙

(進行概況) 查現時報章所用一般皮紙，質

料粗劣，行銷由公署改進，所製之紙，市利日來，風和品

紙場工人來施商，新改之辦法，計至本月九日止，到

有利川毛場紙場，主黃已屯者十人，由廠商定

以現時印板皮紙為標準，指示改之四項：(一)加高

車寸加寬二寸，(二)加厚三抄，以色印通，(三)加長，檣州

至予檣旬，剷除渣滓，四方加厚洗。去該場

之設有一檣或二檣不等，由廠按色檣無忌，或裝

一千元。共一萬三千元。六個月內收回。至五折不折
浙負多責。替導。至責成。每槽每月出紙七十五
刀（每刀一百張）仍由各領場之自由出賃。倘遇市
上供過。亦由廠口接收。至來風紙工亦相貸
款七千元。一併各領場之出施。即行發行。

二、增加机油皮革印墨等产量

(一) 进行概况 机油：● 石化厂因在

机油设备仅有最简单之土锅及木架制作

甘器日取大产量月仅达一千二百加

往多该厂赶速扩充已接款款改改正

向美和机械厂定製各种盖器如制

就装设以当月产量二千五百加

有月一此厂现仅日出橡胶皮革共约十二市斤

往多该厂速扩充至日出廿市斤以上

添造大水鼓压光器及水机压清木也

有月一此厂现仅日出印墨及石

机油如月产量二千磅以上

石印墨等产量月产量廿市斤

三、成威厂

(一) 进行概况 查成威厂

● 现向

● 现向

● 现向

● 现向

● 现向

● 现向

好停板。² (2) 近來咸陽等處殊多雜在陰天亦後
不免。或數次新的工作不勝其苦。上兩點知感
啟目前產電亦唯準確

送請

剋股戶彙編

鄧炳

辛合作

一、^日修訂合作法規

(進行概況) 查本省各項法規間有未備、抗戰軍興、

雖受戰事影響尤多遺失、近來根本法令、復多變更、本省

單行規章、布衣等類、亟行分別修訂、以期適合應用、經指

定本廳合作處視察員王正得、青文、王股、王伍、錢、劉、典、黃、王、五

辦隨時邀集有關人員商討、蒐集原有規章、布衣、証加審

查、分別修訂、彙編成帙、俾各級合作工作人員、得有準繩。

二、^日籌備本省合作事業協會分會

(進行概況) 本廳為團結合作力量、促進合作事業

經商次中國合作事業協會於本省設立分會現已派定
合作處組長鄧炳邱孟淵主修廖才培錢利典廿四員負
責籌備刻已草擬各項組織章程則款定短期內即可成立
二擬定本省縣級合作社組織實施辦法

(進行概況)

合作事業為建國民經濟之基業機關

現奉省府新縣制業已開始進行合作事業更應與縣級

組織協助推進

密以配合於遵照

中央頒佈之縣級

合作社組織大綱之規定本省縣級合作社組織實施辦法令

飭各縣遵照辦理。

合作金融

四商訂擴大農貸合約

(進行概況)

本省擴大農貸合約經以前駐滬辦事處主

任徐育華代表向四聯總處商訂並派本廳合作處組長李崇

芳協助辦理在案茲接李組長來以徐主任已辭職不敷任訂經

簽准改由吳主任子階商訂現接李組長來電稱該項合約四聯

總處已大體同意惟利率一事經商定巨年息六厘至後方年息

七厘該處以子關通事處仍照舊定巨年息七厘後方年

息五厘計算並請電復本廳但長予以同意

五、財政部撥款

(進行概況)

救濟貸款一百萬元 昨昨昨昨昨昨昨

萬元 昨昨昨昨昨昨昨 昨昨昨昨昨昨昨

餘六九六一五一三元 昨昨昨昨昨昨昨

昨昨昨昨昨昨昨 昨昨昨昨昨昨昨

昨昨昨昨昨昨昨 昨昨昨昨昨昨昨

昨昨昨昨昨昨昨 昨昨昨昨昨昨昨

昨昨昨昨昨昨昨 昨昨昨昨昨昨昨

列據付

六提供新新制 實施後全貸新意見

(進行概況)

昨昨昨昨昨昨昨 昨昨昨昨昨昨昨

152
四联总处^{该处}邀请出席讨论新制实施后合作贷款向题经飭由
合作委员会商提出一贷款范围数额期限次数应视合作社之需要
及其业务而定二为社改组原有社员债务如何清理两案已交
该委员会提出讨论。