

稿府政省北湖

建

總收文事由

建字第4923號
別文

指令

送達機關

第六區行政督察專員

別類路政

附件

極轉報京山縣呈請將第一中心工作移至第三中心辦理令駁不准飭於第二中心內完成由

秘書長

秘書

七六

主席

秘書

七六

廳長

秘書

秘書科股科秘
事員員長長書

童鑑

中華民國二十四年

月	日	時	到廳
月	日	時	擬稿
月	日	時	送核
月	日	時	判行
月	日	時	繕寫
月	日	時	校對
月	日	時	封發

檔案字第3789號

十四年七月五日
到秘書處

德 685

秘書

指令

建二字第

號

令第六區行政督察專員

呈一件案由

呈悉。檢轉報京山縣第一期中心工作一案，未及實行，請改移至第三期舉辦，以此推移，不獨第一期（自三月起至五月底止）中心工作，未能按期進行，與迭次令飭原案不合，且延移兩期，即第二期間（六月至八月底）內亦無實行之決心，尤紀蔣委員長刪秘牒電示：「統以三個月為一期，每期照計劃切實辦到」之意。又此項工作，為

蔣委員長

件

奉

委座一再特飭辦理之事，自第一期起即須按期驗成，於

新

所選事業之分量，功力求減輕，自應聚精會神，合力以

赴，用以速宏建設與經濟之实效，何得以其他微工事項為

賒誤要改？

辭，任意遷延，自第一期時間已過，姑免置議，所有第一

期應行舉辦之中心工作，准展限至第二期內完成外，所請

改移至第三期舉辦一節，未便照准，仰即遵照轉飭辦理

印字

具報，以憑轉呈為要！


此令。

主席張。

56

椿華樓印

中華民國



監印高元勳

監印楊漢運

繕寫

日



57

湖 北 省

呈志查各縣中心之作原規定以三個月為一期每期
應訂計劃切實辦到迭經通飭遵辦在案茲據轉報該縣
山縣第一期中心之作尚未按期字行呈報該縣至第三期辦
理似此一再振宕實屬非是須知此項之作乃

建一
次要

建設路政

財庫

四三二一三四五

考備示批辦擬由事

據京山縣縣長朱廣元呈請將核定第一期中心工作移至第三期辦理

轉請

核示由

任

人

六

乃克

時到



附

件

建字第九二三號
廿九年四月廿五時

收文勇字第300號

字第

號

年

月

日

時到

3963

案據京山縣縣長朱賡元呈稱：

案奉治字第五九一六號訓令轉發

省府核定本區第一期中心工作進行辦法一份，飭遵照迅即擬具詳細計劃具報核轉，並即切實實施，依限完成報驗等因。奉此。查第一期時限，原定自本年三月起至五月底止。上項辦法，屬縣係五月底始行奉到，時限已過，自應移在第二期辦理。惟第二期時限，應自六月起至八月底止。復查屬縣氣候，時令所有農作主要物品，如稻粟麻棉黃豆花生之類，播種施肥鋤耘收穫，皆在六七八三個月之間，實施工作，如有牽掣，即足影響農事之進行。且本年奉令徵工運石鋪設漢宜路面，屬縣以路線綿長，需用石方數量過多，而採石地點距離又極遠，每日征用工人，竟達二萬餘名，計自四月底運起，截至現在止，工

59
程僅到一半、刻仍遵令嚴厲催運、所有一三四五等區民眾、迫於功令、大都不顧家
人之凍餒、拋棄田野之耕耘、忍痛應徵、已屬疲勞至極、寔有敢怒而不敢言之
慨、其區保甲長從事指揮監督者、幾成民眾之公敵、此種情形、寔為無可隱
諱之事、寔、如再責令於斯時修築道路、籌架電話、則是便民之舉、反招擾民之
嫌、第念修築道路、架設電話、誠屬開發交通要政、斟酌地方寔際情形、亦為
事所必需、况屬 層奉特飭、自應遵照辦理、縣長為寔事求是、並仰體

委座征工治事、應以利用農隙為原則之訓示、擬將核定第一期兩項工作、移至第
三期督促寔施、除續擬詳細計劃另案呈核外、所有屬縣因情形特殊、擬懇將核定第
一期中心工作移至第三期舉辦各緣由、理合備文呈請鑒核示遵。

等情、據此、查前奉

鈞府核定本區第一期中心工作下署、當經轉飭各縣遵辦、並先後據天門潛江漢川三縣擬具寔施辦法轉呈各在案、據呈前情、查核均屬寔在、是否可行、理合具文轉呈

鈞府鑒核示遵。二


謹呈

湖北省政府主席張

湖北省第六區行政督察專員石毓靈



中華民國



十九

日