

湖北省政府建設廳重要工作備忘錄

二十六年十二月下旬編製

壹、公路

一、搶修大別山區公路：奉國防部白部長陳總長及武漢行轅先後電令搶修大別山區本轄境內公路計鄂東漢小柳界黃宣宋廣蘭滕羅英麻羅廣武黃小圻漕等十綫并奉令知由交通部成立大別山豫鄂皖清剿區公路督修委員會以武漢行轅孫副主任兼任主委公路總局派員担任副主任委各有關區局局長及三省公路局長為委員負責主持經費由中央發給本省公路局已組織搶修隊四隊待命興工所需民工亦由府分電鄂東

十一縣於工程人員到達時隨時征交使用關於必需工程材料經本廳簽請省府核准先墊十億元預為購辦惟尚未撥發到廳

二搶修鄂中鄂北公路之奉主席蔣電飭加強趕修漢樊襄沙皂鍾荆等公路限十六年年底完成當經轉令公路局各縣趕辦估計需工程費貳百壹拾四億捌千柒百萬五拾萬圓中央先撥貳百億元費用一面由庫墊墊後億圓辦材料現已領到五億轉發公路局其餘尚未領到公路局於奉令後已派工程人員分別趕辦惟最近共匪西竄

各路工程均不易照預定計劃進行

三、興修鄂西北公路：本省計劃興修之公路計南竹兩鄭
老巴宜宣來百恩利老新房草等八綫現恩利路土方
已完成大半橋涵土方工程列入三十七年度省預算供撥
款辦理兩鄭路之鄭十段已完竣通車房草路已測
量竣事藥備興工南竹路已由竹谿測至南漳境內
如治安無問題一個月內可測量完畢其餘路綫視
需要緩急分別施測計劃興工

四、派員檢驗接收敵偽車輛：本省復員後計接收敵
偽舊車式百六十四輛大部殘損不堪修復經本廳派員

會同審計處公路局連同接收巴威路糧車內不堪用之
廢車一併詳加檢驗現已大部竣事即可決定標賣或
報廢

五、向中央請撥還本省戰時被征軍用損失汽車、本省
在戰時被征軍用損失汽車二百六十八輛經報請中
央予以補償迄未奉准現候交通部公函為呈奉院
令核准各省接收敵偽後車應照目前市價估價報
院核奪已飭公路局遵辦并將本省被征軍用
損失汽車一併估值呈請轉報現正辦理中

六、籌建武漢大橋、三十五年八月會同粵漢平漢兩

23
鐵路局第二區公路局及武漢有關機關組織武漢大橋
籌建委員會負責進行二十六年四月初步計劃完成各
開第二次會議決定建橋地點組織公司經營并擬定
財務計劃作第二步詳細設計由中國橋梁公司負責
辦理現因經費無着陷於停頓狀態關於經費部
份除第一次籌集一億元已開支約八千萬元外第
二次籌集經費僅收到一千萬元連前共結存約三
千萬元現存財務委員會保管(交通銀行鄧經理
兼財委會主任委員)

式、航業

一、修理建文、新建襄兩輪、前提航業局呈請撥發
建教特捐十億元修理船隻經簽奉省府提交委
員會第六四號次例會決議、正在修理中之船隻
應從速完工暫撥五億元由建設廳直接交付修船廠
商、遵照本廳已集有閩局廠經費案由計處負責公函
討決定趕修建文、新建襄兩輪計撥交建文輪修理
費四億元新建襄重億元下、工程費伍億捌千五
百零一萬六千九百九十九元、呈奉省府准予照撥并由本
廳派朱技正樹聲督監修、當可依限完工

二、打撈輪駁、本省輪駁戰時被敵機炸沉江中者計

尚有建陽建夏建華建武建鄂建楚興祿安建旺等八
縣及913以號四缺駁其中工程較簡亟宜打撈備
用者計建陽建夏建華建鄂四縣及13號缺駁惟需
款過鉅本省財力無法負擔爰經造具預算具估單
電請交通部轉請四縣總處貸欸尚未准具體答
覆現已令航業局轉飭宜沙營業處將建陽輪
負責打撈在案

三改善武漢輪渡、武漢輪渡關係三鎮交通甚為
重要迭經令飭改善終鮮成效交通部長江區航政
局曾召集有關機關及航商研討改進方案建議

改歸商辦亦未獲有定議近奉主席手諭武漢
輪渡文武昌漢口兩市府辦理刻正草擬辦法與兩市
府積極洽商中

四標賣舊有輪駁、航業局舊有輪駁前經呈奉
省府准予標售數度開標結果僅賣出三十一號木
駁一艘其餘停駛船隻已派來校正樹膠香會同機械
廠及航業局修船工程師澈底查勘再為處理現
航業局呈請出售者（一）楚安楚雲兩輪出售漢口
市政府計楚安輪價款壹億貳千壹百萬元楚雲輪
貳億壹千叁百萬元以程序不合未予核准（二）楚康

楚瑞兩輪出售於民國大學經派員查勘已檢同讓售會
簽奉主席批示^文新任參局長核簽案已送航業局^原

五與倉漢公司交換萬足船航業局擬以楚德楚平楚龍

三輪交換倉漢公司鐵甲船一艘經派員勘估擬報僅楚

龍輪停漢已予勘估楚平楚德兩輪正由倉漢公司行

駛長江無法勘估已擬情簽府核示奉批楚平楚德仍

應勘估另擬具標賣輪船委員會組織規程呈核等

因正遵辦中

六贖買船隻(一)本省以武漢輪渡船隻缺乏迭經電請中央

配撥登陸艇濟用奉准價撥兩艘計共價款八十億元經

派航業局船務科長盧光宗飛滬洽購旋因財政困難
又復擬予放棄(二)航業局程局長商允民生公司讓售民
光輪一艘價款四億壹千萬元已向漢口交通銀行貸借
嗣提航業局呈以該項貸款已發發員工薪津請由
府撥款等情當即指鍵該船價款仍應由該局自
行籌付

七、請行總撥給船隻及水上設備、迭經分電行總及湖
北救濟分署請將所轄水運大隊之船隻設備酌予
配撥經再三咨請已允撥給鉄駁三艘正由航業局
盧科長在滬洽領中

26
八、請求賠償戰時船舶損失：本省船舶戰時被征軍
用損失甚多，當因軍用緊急未及取得征用機關
受領証件，迭經電請參謀總長陳公補發証件，
迄未獲准。再本省接收船舶隻業經長江區航政局
估定價格計應共繳價款九千餘萬元，已呈請行政
院准將該項應繳價款撥作賠償本省戰時船舶
損失之一部，賜予轉帳，惟尚未奉復。

參 電 訊

一、架設漢老話線：由漢口經孝感咸寧安陸隨縣棗陽樊城至老河口計長四百八公里擬架設十二號鋼線一對原預算經費二十五億元因物價波動不敷應用經編擬追加預算八四七三五〇〇〇元查府核示中至該線路工程已完織工程隊兩隊現第一隊由漢口開工已架至安陸第二隊由老河口開工經樊城已達張家灣近因奸匪竄擾鄂中鄂北帶工極受阻經擬定安置辦法如次：(一)將第一隊調部東架設由漢口至羅田話線第二隊調赴老河口營理老河口至十捻話線(二)原存各地線料分別移至長江埠孝感及樊城等地集中儲存以免散失又原預算經費二十五億

元書已支罄以後工程尚須添置器材一俟追加預算核准後再行添購續完。

二、架設鄂東站線：由漢口經團風至黃岡及漢口至黃陂兩段站線業已通站由團風經滸水至羅田一段電桿及鉄線鈎碗等項原已購齊惟電桿原存沿線各地前經匪竄擾鄂東時均遭損失鉄料原係團風市被於奸匪軍擾時畧有損失桿料均須補至該段線路既奉令催架以應軍事需要經呈請省府先撥工料費六億元尚未奉撥撥一面請款一面興工。

三、統購通訊器材：（一）中央補助本省經請區南漳京山隨陽安

陸自忠穀城鄖縣天門禮山竹山竹谿鍾祥荊門當陽均縣遠
安興山保康房縣鄖西等十縣免賦補助費經省府委員
會通過以百分之五作爲各縣辦電訊器材之用交由本廳
統籌購辦價撥各縣領用已于本年四月標購鉄綫電話總
機分機磁石帶釘電話及無線電報機等項器材共計價
款七十八萬五千元按各縣需用數量照原價配撥除禮山房
縣遠安鄖西等縣尚未提清外其他各縣均已領竣(二)鄖東
各縣電話前被奸匪破壞甚重經呈奉省政府准在建設特
捐項下墊撥十五億元已領到十四億五千萬元轉發電務局
購進各項鉄綫電話總機分機及電池等項共價款十三億

六千四百一十八萬零九百九十二兩呈奉府令由本廳統籌支配
分別配發及價撥有案經照原計劃以五億元範圍內購
進之十四號及十六號鉄綫各四千市斤十門交換機七部五門
交換機八部及電話機十五部配撥鄂東之黃岡黃陂圻
春浠水黃安羅田英山廣濟黃梅禮山麻城等十一縣領用
以資補充其第十億元購進之器材交由電務局留用或價
撥各縣領用經將經辦情形呈府備查。

四、購辦無線電報機：（案）上年鑒于各縣通訊設備缺乏由墊
款四十萬元交由公路局在滬訂購十瓦無線電報機二十
部經照原價配撥光化棗陽當陽房縣南漳遠安保康

29
鄂縣江陵鶴峯通城應山麻城自忠巴東鍾祥廣濟等十
七縣均已繳款領用其餘興山黃安及興林煤礦廠各一部
尚未繳款具領以上三部併交電務局保管候領(2)鑒於
戡亂期間通訊重要經簽請省政府准撥購辦無線電
報機專款三億元已交由電務局購進十五瓦無線
電報機十二部共計需款二億六千四百萬元尚餘款八千
六百萬元經飭另購十五瓦手搖發電機四部應用至所
購十二部報機已奉准配撥英山羅田麻城各一部價發
陽新一部現擬配撥黃梅黃安各一部其餘大部為加
強各專署通訊計將該項報機抽換各區專署原用舊

機五飭留務局即將舊機重新調整以備配發或價撥各縣應用經報府核備有案。

肆 工業

一、接收敵偽廠礦：復員之初第六戰區長官部會同軍政黨團各機關組織接管日方物資委員會本廳奉令參加接收敵偽廠礦當時計共接收七十三單位大都殘破不堪其產權原屬中央所有接收原始清冊均經呈府彙轉行政院特派員辦公處商案為籌配合省有需要起見初步擬定請委託省署同時視其性質相同者予以整理合併組成機械化工製造火柴煉油紡織等六廠大冶煤礦管理處現

30
改為保管處建昌糖礦公司等復工之產并於上年二月間
派員會同會計處分赴各廠詳為盤查歷時三月始克竣
事俾作政府資本撥賬之根據其原屬省產則予收回
其屬於盟友或民者則依法辦理發還嗣為爭取主權
並力謀充實起見經與中央商定凡經整理復工各廠均
由省府向中央購計高木礦造廠等五十六單位估價
為四億四千餘萬元自三十五年起每年十月一日以前
付總價百分之二十計分五年付清三十五年度價款業如
期付出本年應付價款經撫卷函請企委會如期籌
繳惟日偽產權中產權糾紛極多除已清理者外還者

外迄尚有未結業者計三民肥皂廠漢華長記油餅廠
榨油機件興隆肥料廠及仙女山採石設備等均有待於
繼續清理。

二、籌辦武漢玻璃廠。戰後聯合國善後救濟總署撥款
我國最新式製玻璃平板玻璃機兩套每套價值美金三千
餘萬元本廠係一志願捐建後以漢口釀造廠原附屬
之玻璃工廠設備簡陋而華中亦應有大規模玻璃
工業之創建經即與聯總及行總湖北分署商洽要
求配撥並由釀造廠長解承堪數度赴滬交談始
經聯席會議決定配售本省一套於三十八年七月

十日在滬簽訂正式合約八月一日成立籌備處並勘定平湖門舊
布局為廠址所有應分期繳付機器價款已全部付清運省機件
計達十分之六現第二批機件已由該廠續匯費十億元正陸續
起運中該廠現已移隸企業委員會管轄二十七年度省總
預算經編列至五拾億元。

三、籌設文義紡織公司、本省恢復員時即迭向中央呈請將接

收敵偽之紗錠配撥三十萬錠與本省恢復華中紡織工業關

因該項紗錠交由中紡公司統籌管理經營迄未邀准配撥
本年中紡公司已定為出售國營事業單位之一本省復
一再向中央籲請優先配售九月間經濟部在滬召開全

國紡織工業生產會議本人前往參加乃當錄本省何
議長領銜向大會提議恢復湖北紗布絲麻四局改組為
文襄紡織有限公司當議決通過並請經濟部協助辦
理嗣後由何議長陳部長各開談話會詳加研討并
通過恢復四局籌備委員會章程暨推定何議長主
持其事刻正進行領購紗錠資動用之款則有紡織基
金約一百千餘億兌黃金三千三百萬兩係國幣壹億一千餘元
均存省行)當即招商商股積極籌組期底於成。

侯礦業

一、商討處理漢冶萍公司所有權並及象鼻山鐵礦鑛權：上年七月
奉行政院令以撫賞銀委員會呈請會同經濟部組織清理漢冶
萍公司資產機構及將所有象鼻山鐵礦鑛權劃歸該會接管案令
飭遵以著因緣呈復關於清理漢冶萍公司資產案本府應派
員參加以維所有權並委象鼻山鐵礦應由本府收回以便繼
續經營嗣奉院令漢冶萍公司資產清理委員會本府毋庸
參加如有意見可逕提該會商討即將該公司積欠本省債權各
數開請依法處理旋准南復侯由漢冶萍公司原經理人移交後
併案審查是案／會轉呈行政院核示再行核辦迄今案懸

六、決關於象鼻山鉄鑛鉄合 今資委會依法辦理鑛權移歸手
續復經本府提出作價付現作價作爲投資及抽取砂價三項
辦法開請資委會詳入實行並經本府赴京洽取會同委員長
同意象鼻山鉄鑛資產作爲華中銅鉄廠投資現華中建廠
工作尚在停頓中 關於本案詳細辦法亦未商定

二、調查全省鑛產：復員以後本省各方對於鑛產調查頗爲踴躍
因在省政府西遷期間曾商准中央研究院地質研究所派專任
研究員來省指導同專家來鄂觀狀湖北省鑛產調查隊鄂西鄂
北大部勘鑛處予以調查經費請地質研究所爲該派員主持
其事嗣後復復地以正忙於接收復員工作不能於短期內調配來

鄂垣決定由廳內抽調人員辦理於上年七月格具湖北省鑛產
調查隊七人十二月經實領林吳壽清府核准安於二十六年
度省預算內分別編列查有案關於本年範圍至五年度七月
係指定調查長陽興陽通城大冶陽新等鄂城嘉魚七縣至六年全
年指定調查員五八兩區計屬各縣至本年除岳陽完成五八兩
員未完工作外仍擬指定四六兩縣仍擇要先行調查務期全
省鑛產調查工作早日完成以資發展設需要

三開採黃嶺捕魚煤礦：本省業已設權之大冶黃嶺捕魚煤礦
戰前租與合羣公司承辦出煤頗多但承租商人貪圖此利見煤
即挖毫不顧及工程進展辦理三年巷道多致倒塌產量日減

日對於該公司十九年四月期滿收回者亦嗣以政局變動而
為庫在艱難狀況之中迄未實行淪陷期間日人開挖平窪
八處鑽探數處在投臨時均未達到煤層本省復員以後鑒
於煤荒嚴重尤以動力燃料需要為亟故重撥開辦費於三
十六年七兩年度省預算內分別列入十六年度開支未久因經費
挪用由企委會令暫行停止至十七年度預算總數列入十七億四
千四百萬元以便繼續開辦

陝西商業

一、棉花檢驗：本省棉產素為維持棉花品質便利市銷
對棉商之攬水攬雜應取締糾商准農林部棉產改良委員會

辦湖北省棉花檢驗所下設天河襄樊隨縣荊沙鄂東等檢驗
區該所年度經費全部由棉產改進處負擔本廳核准五入參
加該所及各區站工作其五入年度經費概由本省興棉改進平均
負擔餘在三十萬年度省總概算內開列十萬元刻各區站正積極
辦理檢驗事宜

米農林

八等該省大農林坊、省府前通縣令本省興棉改進處六萬餘元
該省大農林坊經費款八億元由農業改進所分派派員等除
鄂西鄂北兩農林坊外就恩施襄陽原有六兩農林坊擴充鄂中農
林坊以就前荊內農坊原款設六外鄂東鄂南兩農林坊係屬

創設原案以將鄂東坊秋設黃岡鄂南坊秋設蒲圻而此次省
參議會第三次大會建設部內詢函案中咸寧縣參議員張
國祜復有將鄂南農林坊設於咸寧之建議已飭農林部所
吏勘定初核尚未撥報

不擴充以清厥議論 省府西令時原案有恩施與清厥所復

復還因武昌縣南鎮聯總擬配泰昌最新式製表與清設論入
廣現正陸續運到正由省府核撥經費伍億元核定武昌決

山農業改進所原案為廠設商請聯總派美籍顧問康耐尔

大協以裝界中

三部省會亦令本農場該坊大地新飭已由省府核頒原征民地補

發地價辦法及地價標準表並由設坊向農民銀行洽定貸款
第一期四億元第二期四億元第三期八億元九千餘萬元正在辦理
收購地土事實計該坊三十八年七月間工作報告計在頭城楊林
頭復安等及湖廣四個農區共收購四萬六千畝支款五萬三
千四百七十四元進行尚稱順利惟仍不免有少數業主因契約不全
希圖以兩核下以資報多情事正由安委詳解決中又行政院規核
核准發此項土地價款核撥億玖千萬元已有通知到府
四、開荒種農架森林：神農架森林頗有開發價值爰於前年七月
設立開荒種農架森林籌備處組織勘測隊前往實地勘測並
擬具開荒計劃於三十八年八月呈請 省府核准施行開荒經費

原定八十億元（本省十億交農兩部各二十億）期以機械設備用
電力伐木運木鑄木嗣以交農兩部未參加投資乃由省府撥款
十億元修築人行道渭水道及疏濬河灘以分株運樁截
至三十八年十一月為止共已採伐七十人育株計有三百株已運抵西漢
八百株正在西漢河木運三株氏株陳運四千株正在鑄木預
計第八批可於三十八年採辦更下與漢路局內該處訂購價值
十億元之枕木款已領四次陸續領到可按約於明年四月起陸續
交貨

三十八年三十七年度造林歷年造林均以省府手以運保護欠周
未及因備款三十八年度以農政所自費洪山卓刀寨南湖九

36
捌 水利

一會商整理洞庭湖：洞庭湖東橫東洲及孤兒堤盜挽
堤基案由湘省府道擬中央命令創毀完畢本省派
水利工程處長沈文銘等參加驗收據報已按規定創
毀九口惟該兩院附近與該兩堤具有同樣性之其他盜
挽堤垸前經電請行政院核定明令創毀關於洞庭湖
之整理應得湘鄂兩省同意并請水利部設立長江
漢宜段工程處以與洞庭湖工程相配合嗣接水利部電
復關於洞庭湖之整理當徵求本省同意至漢宜段
工程處俟長江水利工程總局計劃擬定後提早設立

最近駐長江水利工程總局代電請派員參加整理洞庭湖之查勘已派沈友銘潘毓棠前赴參加尚未據根本案應俟查勘後詳加研究促請中央特將加注意六、培修江漢幹堤三十七年經漢幹堤堵復工程業經會同水利部派員分途驗收並復檢三十七年度兩岸土石工程尚未據報至三十七年度修防工程費據江漢工程局計劃預算需款陸百餘萬元經電請水利部列入中央預算並准撥復以中央水利經費異常緊縮江漢幹堤修防計劃應就湖北堤款收入擬預算并首先撥予一億元以應急需江漢工程局已根據水利

部指示改編計劃預算並呈核定據請轉商先撥八
十億元已電請水利部先行撥發濟用

三 蕪湖渠辦理經過 蕪湖渠工程自二十一年冬貸款興工
原計劃受益日畝為十萬零五千市畝嗣以物價波
動改變計劃減少受益地區採用臨時性建築以
求速效二十四年春鄂北戰役及二十五年七月先後兩
度遭日寇焚劫匪軍擾公私財產損失殆盡並益以
物價飛騰超出原預算過鉅無法進行二十六年春
追加預算迭經交涉迄未邀准復准水利部派員
赴止宗嵩于二十六年八月間來鄂由水利處副處長

丁雲翔陪往工地踏勘減輕貸額計劃在樂樂堰築
堤引水灌既原計劃第二支渠轄田又於朱家咀裝
置十二吋徑抽水機十四部開水溝灌既第三至六等四個
支渠轄田全部經費二十六萬餘元除湖北分署撥有齊
米四〇噸肥田粉五〇噸值二六萬元及三至六支渠
土方不給價外計需補貸銀十二萬元業將全部計劃
書送請水利部核商四聯總處配貸與五
四訂購抽水機為充實各縣灌既及排水之機械設
備經向美後救濟總署洽往配售抽水機(連發動機
及水管等)四九部業已運漢根據該署規定條照美

元定價依照美金市官價外匯匯率折付國幣並另付
由滬漢運之運費繳用為減輕各縣農民負擔計經
函請農行漢口分行轉呈四聯總處核准貸放抽水機
貸款六十四億元以為購置抽水機價款之一部關於抽水
機及貸款之分配事宜現正會同社會處水利處農
行及救濟分署組織配貸委員會統籌辦理中

五辦理小型農田水利工程
本省對小型農田水利工程
歷年極端注重在陳前主席時代曾訂定一保井之
口號以資倡導復員後亦積極推進三十六年秋收後
迭奉

主席萬批飭普遍認真推行經將中央獎本省各
項有關法令重行令頒各縣遵辦並於省府所屬各
機關出差人員亦均令飭員所到各縣小型水利
考察之責惟截至現在上各縣辦理情形尚未據報
六、京隨兩縣爭引白龍池水源糾紛：京隨兩縣為爭
引白龍池水源發生糾紛經飭據第二水利工程勘測
隊勘測具報後曾由本廳召集兩縣派省紳耆公開
商討決議責由技術室涂志社第四科曾科長水利處
沈處長以純超然態度根據勘測結果科學原理
擬定解決辦法呈經省政府委員會第一百八次會議

39
通過並分別飭遵有案嗣據隨縣各機關法團聯名
具呈以原辦法有欠公平公推代表羅鐘民等來府請
願請准予復舊情經張菊田科長曾祥俊代為接
見解釋並抄發原呈令飭水利處轉飭第二工程隊
再往勘測時就便解釋並博採京隨兩縣參議會
會及地方人意見擬定第一合理辦法呈核。

玖 營建

一、代制各縣城鎮之復員後省府為重建收復區各城
鎮曾組設第一工程隊勘測咸寧蒲圻黃岡鄂城黃陂
孝感名城鎮二十六年續將大冶縣城黃石港石灰窯

二鎮武昌新縣治（紙坊）孝感之花園鎮安陸漢川二縣
城施劃完竣并飭擬編重建工程計劃圖表呈核又
黃岡之團鳳陽邏二鎮亦已飭由第四水利工程勘測
隊代測竣事

二辦理營造業及建築師登記：本年營造廠商登
記據武昌漢光初荆沙宜昌各地核轉前來經
覆核給証者計甲等五十二家乙等三十二家丙等六
十家丁等一百九十二家共計四百叁拾陸家現以三
十六年度登記証有效期間應於年底作廢除已
由府通令本省各市縣政府辦理換証手續外并

40
由廳登報通告全省自營造廠商又建築師登記記錄宜
昌武昌核轉經核核註給証者計甲等10家乙等3家
共13家

三、規劃重要城市：武漢三鎮都市計劃劃包括井公尺
以上道路系統計劃區域等前經武漢區域規劃
委員會擬訂擬以武昌部份共二十六年黃前主席
繼任內所擬訂之原計劃畧有出入經發交該會比較
說明列表差核再連同漢陽部份轉送內政部核定
又二十公尺以下道路系統圖亦由該會繪製預供二十公
尺以上道路系統核定後再行審核至漢口部份則以

該市自三十六年七月起改制已遷移該市府自行處理
光河宜昌荊沙三處市政籌備委員會以地方經費
困難已於三十六年六月底先後結束所有業務及
市政規劃事宜均由該管縣政府接辦

41

湖北省政府建設廳重要工作備忘錄

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆