

和

已先發

總務

張三

總收文

字第

甄  
別文

星

送關

行

別類

件附

事由

秘書長



九十

秘

書

九

主席

北省档案馆

九

廳長

九

辦科股科秘

書長長員事

李鵬軒

中華民國二十九年

九月十一日

月 月  
日 日

又月十三日

九月あす

二月三日

去省大  
字第  
2122

檔案  
字第

民國 24 年 9 月 15 日 時到  
省建字第 2/22 號  
行核稿廳

呈 字第 號

案查二十四年六月份湖北建設事業進展表，業經呈送在案。茲將七月份建設廳主管事業進展情形，編列成表，理合具文貴呈鑒核！

謹呈


國民政府軍事委員會委員長蔣

附呈貴二十四年七月份湖北建設事業進展表一份

湖北省政府主席張。

中華民國

國



馬

校對  
熊翥

監印  
高元勳

日

不

湖北建設事業進展表  
二十五年七月

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

# 湖北建設事業進展表 二十九年七月份

造報者湖北省政府建設廳

| 建設事業種類 | 細目       | 本月份進展實況備攷                                      |
|--------|----------|------------------------------------------------|
| 公路     | 一修築京川幹綫  | (1) 漢宜路、面分七區施工內除沙石在河兩旁因新工未完候佳雨季後再行鋪築外其餘各本因水災停頓 |
|        | 二修築鄂西施公路 | (1) 全路橋涵開山路基已完或約百分之七十                          |
|        | 三籌修鄂西施公路 | (1) 全路測量已畢現正設計中                                |
|        | 四修築鄂南公路  | (1) 崇通區計劃崇陽大橋獲脚工程因大水工作停頓<br>(2) 崇平區橋涵設計已畢籌劃基色  |

26

五復測安白路線

- (1) 派往復測之第四兩  
隊均已測畢返省  
(2) 竹山至竹谿一路已由  
導淮委員會調派隊  
來鄂協助正進行中  
(3) 通車路基開山已成  
橋涵亦完成百分之七五  
(4) 咸通各正測量復計  
中本月因匪患停頓

六測量竹谿路

- (1) 石花街至房縣一路已  
全部測竣

七整理已成之路

- (1) 本月大水冲毀各路段  
橋路損失奇重現正擬  
統籌計劃補修完整

35

湖北建設事業進展表二十四年七月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類  
細  
目  
本月份進展實況備  
攷

電政

完成通城縣屬  
麥市至岳陽同安  
市至堰市長途電  
話線路  
完成通話  
已於上月下旬完竣  
麥市至堰市電路  
於本月中旬

湖北省檔案館



28 38

湖北建設事業進展表 二十四年七月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類細

目本月份進展實況備

致

水

利令飭有隄各縣政

府及各防汎機關妥慎防隄

連日江水猛漲各要堤防險象環生通令有隄各縣政府查堤項低矮在加高堤面或搶築子堤以防漫潰並就各隄險要情形預為支配材料運存相當地點以免臨險有料不濟工之虞

令飭各交通機關對於防汎傳遞消息運輸材料均應予以充分便宜

奉行政院令為防汎緊急將期在傳遞消息運輸材料應予以充分便宜等因經令飭江漢工程局漢口市政府有隄各縣政府并交由建設廳飭湖北省長途電話管理局航空公安湖北省公路管理局暨省會防務委員會遵照

三、調武昌市政安工程  
隊全部參加省會防  
水工作

四、會商補助民隄及貨  
款辦法

連日江水飛漲省會及安區  
宜增高各隄隄身搶築  
子便令武昌市政安連將  
工程隊全部參加省會防  
水工作  
補助民隄一案交由建設  
廳召集本府府秘書及  
工程局楊局長會商決定  
補助範圍及貨款辦法其  
法規交本府法制室審查  
候審定後再通令遵照

39 2

湖北建設事業進展表  
三十四年七月份



造報者湖北省政府建設廳長

建設事業種類

農林

強迫造林

日本月份進展實況備

考

由本府分令建設  
廳各處行政督察  
專員漢口市政府及  
武昌市政府家達照辦  
理五由建設廳分令  
各縣苗圃達照

○

402

湖北建設事業進展表  
廿四年七月

造報者湖北省政府建設廳廳長

建設事業種類

細

目  
本月份進展實況

備

攷

鑛

業

一、象鼻山鉆鑛出

產鉆砂一千五百

二十一噸

山洪暴發運路被

淹中旬及下旬均停

止採運

二、梅峰山鑛

採大泥船車卸

尚和望龍頭

山等富煤鉆

掘出

准安委部院以該局

呈請改定煤鉆採

機既經建設廳派員

查視因土地相符合

業經核准以資開採

任即轉發具領

三、飭縣查報所

屬各鉆水定

情形

據宜都、荊門等縣

商民呈報水定停

工請免鉆稅行令



五

各該管縣政府查以  
●是否原案並將所  
原各鎮受文情形  
一併查報以憑核辦  
核免不能工作期間  
之鎮權利

湖北建設事業進展表

年七月份

造報者湖北省政府建設廳

| 建設事業種類 | 細目                                                                                                                            | 本月份進展實況備攷 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 商業     | <p>一、辦理公司變更登記事項</p> <p>本府建設廳奉實業部訓令飭隨時注意營業經營登記註冊之公司遇有董監任滿改選或補缺而未據呈報者，即飭依法呈請變更登記送即案呈本府，令飭漢口市政府及各專員遵照辦理，如有逾期不力，俟本公司具報後，再行核辦。</p> |           |

子業

擬理漢口民生果池  
案奉省公署呈准  
租辦北官布局事  
項本局主計劃

漢口民生果池案奉省公署  
呈報請拆過古蹟准遷租  
湖北官布局事經派員  
建議原技士吳宗華等  
以屬家准予遷租而  
務極招商承租繼續  
奉派稽覈工人失業

# 湖北建設事業進展表二十四年七月份

造報者湖北省政府建設廳長

## 建設事業種類

航

改

細

即本月份進展實況

備

考

(一)修理輪船

(1)輪渡

(2)差輪

(3)內河航輪

建源輪船第五第九等第  
十六等萬是船均於本月修理  
完竣。

振源輪船本月修理完竣。

空七等鋼駁裕通枝江福新

德源順利新洋陽德安錦

華德昌義利新蔡甸古輪

均於本月份修竣。

(二)派員赴滬查驗挖

泥機

前奉廳長為疏濬河道以利航  
運起見曾在上海吳德記機器  
廠訂購挖泥機一隻嗣因交

本月修理輪船萬是除第  
九等第十六等兩隻係商  
廠承修外其餘工程概由武  
昌機廠承修。

卸未及成交而吳德記已收  
該船出租茲因挖泥機仍須  
照案購買第恐出租時或有  
損壞已由本廳派技佐吳超前  
往查驗如無損壞決即照購  
並派輪拖回以資應用

143

建

一次  
重要  
建設

令 指 營行長員委會事軍府政民國

考 備 法 辦 定 決 辦 擬 由 事

總 務



由。按呈為呈送二十四年七月份建設事業進展表令悉

附

件

存查

中華民國廿四年九月



日收到

12517

民國廿四年九月二十六日

省建字第

2385

收文 字第

號

文別

字第

號

年

月

日

時刻

國民政府軍事委員會委員長行營指令

政建陸2  
二十四年九月廿五日發第  
6842  
號  
備文時請註明此項號  
碼

令湖北省政府

呈件為呈送二十四年七月份建設事業

進展表由。

二十四年九月十四日呈表均悉。此令。表存。

中華民國

九年九月

廿五

日

委員長

蔣中正

黃傳鑣校對

寶宗漢監印