

連建

湖北省政府稿

文

事由

秘書長

主席

廳長

呈

文別

呈

送達機關

行營

類別

附件

呈送二十四年九月分湖北省建設事業進展表由

總

已先發

十五

吳克承

張

大

秘書長

大

秘

書

大

公

秘書長 科股科秘
辦事員 員長長書

錢友松

何慶生

維

維

中華民國二十四年

十月廿一日
月日 時繕寫
月日 時對
月日 時封發
月日 時判行
月日 時核稿
月日 時到廳

民國二十四年十月二十五日 時到
省建字第 3034 號

檔案字第 3034 號

呈

字第

號

案查二十四年八月份湖北建設事業進展表、業經呈送在案。茲將九月份建設廳主管事業進展情形，編列成表，理合具文，呈
鑒核！

謹呈

國民政府軍事委員會委員長蔣

附呈貴二十四年九月份湖北建設事業進展表一份

湖北省政府主席 張。

中華民國



月

日

繕寫

校對
熊昭祺
秦繩祖

監印
高元勳

2

湖北建設事業進展表

二十四年
九月份

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北建設事業進展表

二十九年九月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類	細目	月份進展實況	備攷
公路	京川幹線	(1) 漢宜路之面已完成其有在瓦河橋及鴉宜等處其好漢長瓦沙沙石石河等四區因水未退路基未修復致在停頓狀態中 (2) 巴施路已可通車未完工程正積極趕修中 (3) 籌組測量隊後測施利所中難工路線 (4) 施來路開始測量并同時組工程隊二處籌備開工	
	測修鄂西路		



鄂南公路

整理已成公路

(1) 通平路已全部完成

(2) 崇平路崇通间桥梁已
黄色路基正起修

(3) 咸通路设计并另勘勘
新线以憑比较

(4) 阳界路已测量完畢

正在设计

(5) 阳新路正在测量

(1) 计划补修各路水冲
工程

(2) 派員查勘老白路修
復工程

湖北建設事業進展表

二十四年

九月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類

細

目本月份進展實況備

攷

市政

繼續修整被

水冲毀之長表

途電線路

漢宜幹線由漢口至長

江埠一公里前北線由

老河咀至石花街一公里

均已修復

成立電表校驗

所

電表校驗設備四裝

置完竣于本月一日正

式成立



湖北建設事業進展表二十四年九月份

造報者湖北省政府建設廳廳長



建設事業種類	細目	備攷
農林	調查食糧 分令各縣政府漢口市 政府及武昌市政安調 查所產食糧及一所 查存各種食糧數 量並預計在一年內盈 虧情形詳為具報以 見案轉實業部通 籌救濟	

52

湖北建設事業進展表 廿四年 九 月份

造報者湖北省政府建設廳廳長

建設事業種類

細目

本月份進展實現

備

改

銀

業

一 象鼻山鉄銀出產

計上旬出產七千二百五十

銀砂二千三百另

噸中旬出產六千八百九十

七十六噸

噸下旬出產八千九百三

十六噸

二 轉委楊義利

該商請採大冶縣土礱堡

銀業批單

李家山鉄家山藕塘坳

大山場等處煤銀坑實

業部核委批單當付給

具領令縣政府保護

並檢同登記事項表

報部備案

三轉恭高世垣鎮
業抗五

該商請採大冶縣白坡
上下岷山銑沙嘴等處
煤鎮經實業部核准
批出當轉給其領令
縣以府存獲五檢同登
記事項表報部備案

59

湖北建設事業進展表

廿九年九月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類

細

目本月份進展實況備

攷

工業

擴充武昌機
廠設備

本府建設廳以武
昌機廠設備簡

陋亟添設鑄鉄

廠并購辦機械經

費即在建設費

項下支付爰編製

議案提經本府委員

會議第一六八次會議

決議通過

湖北建設事業進展表二十四年九月

造報者湖北省政府建設廳廳長



建設事業種類	水利
細目	一籌擬國民勞 動服務水利 季節各次規 則
本月份進展實況	奉 委員長前電 令自本年十一月一 日起至明年三月卅 日止為水利季節國 民應於此季節內服 務水利事次遂即 籌擬各次規則候提 交本府委員會討 論後即呈請 委員長前核定後 再分飭遵辦
備攷	

二委派查勘
限工委員赴
各縣查勘限
工

查本屆限防潰決
甚多亟應速籌
修復特委派查
勘限工委員分赴
有險各鄉按所查
勘限之情形具報
以憑核辦

湖北建設事業進展表

二十四年九月

月份

造報者湖北省政府建設廳廳長

建設事業種類	細目	本月份進展實況	備
航	政	(一)修理輪船 (二)內河航輪	武昌機器廠承修
(二)驗收建夏輪船	(2)內河航輪	建華建襄兩輪及第十一號十八號十九號各輪均於本月修理竣工 利義利福泰福新常丰等川義利福泰福新常丰等輪及鄂城碼頭各輪均於本月修理完竣 該輪自本年一月份起由上海合興廠承造至本年七月底全部告竣往派本廳航政處技士前往上海施以初步查驗試車後於八月底由該廠派員會同押輪到漢交船經一再試航尚稱合格始於本月十八日	該輪造價六萬二千元完全鋼壳有水艙鎮定風浪艙面設置客座較他輪座位舒適救生救火設備特別完全

由府會同審計處派員
驗收一俟艙面艙底什物置
備齊全即入班行駛

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館