

9 50

湖北省政府建設廳二十一年九月
施政成績報告



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

方
264

方

建
密
356

十月廿六日发

方

九月月份施工成绩报告

(一) 公路

甲、设施之事项

七省联络公路京川洛韶汴粤等干线鄂东鄂南武汉近郊及已成各路之修筑及整理

乙、推进之成绩

兹将本月份工作情况分述如次

一、京川干线

(一) 整理汉宜路面已于本月起修完成

(二) 继续赶修黄广永界黄分界未完桥梁工程(三) 湔

固永巴河桥因钢筋材料无法购买暂行停工(四) 固

柳永路基竣工补修大致完成杨涵六已开工

2. 洛韶幹綫

(一) 孟老水橋涵工程本月竣工

3. 汴粵幹綫

(一) 大冶湖堤橋涵仍候水退再行續修 (二)

戴瀛段路面工程正在採運材料

4. 鄂東支綫

(一) 武田段路基已完成橋涵因包工無力進

行政由公路局自辦故本月無進度

5. 鄂南支綫

(一) 辛潭鋪大橋本月竣工正在趕修中 (二)

盛金畝未完工程正在趕修 (三) 通山冷水坪便道各項工程

本月大致完成 (四) 沿埠頭三溪口一段橋涵路基已完成

百分之九十

6. 武漢近郊路

(一) 漢陽蔡大口水管已全部完成

52

7. 整理已成公路 (一) 陽大陽界兩段整理擋函已標
(二) 徵工補修金賀路路基 (三) 派員調查武崇路路面
材料并調路工隊三大隊整理該路路基 (四) 添修渡
船六艘已完竣三艘



湖北省政府製

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

施政成绩报告 廿二年九月

(二) 航政

甲、设站之事项

改订下江线班次

乙、推进之成绩

有航案

查外班航用行时刻

因

季候随时变更，下江线武

穴班在暑期原为一日一夜直達，现因水涨水深，转向航

行，较多而危险，爰自本月二日起，改下水位低一日直達

外，归上航用航用时刻加以改订，即每日上午十时由武穴开团

风，次日上午六时由团风开抵汉口，改为两日到達，以策安全。