

指令 建字第 号

令方二區行政督察專員

呈 示 (一審)

服工役開始期間，每種規定服工役時期為早，其餘

呈表均悉。查核尚合已。抄同原表附呈

行管察核。仰即依此。毋違。此令。

呈。田表書。

主席張。

呈 建字第 号

案據方二區行政督察專員呈稱：

案據陽新縣政府呈稱：案奉府院在案。五月

二十日奉省政府秘書處第九八八號令：呈請
管理核

回原表原備文轉呈呈核示遵。

等件附呈報告表原據此奉核示遵。附呈報告表原據此奉核示遵。

令外合抄回原表原呈請

領原呈核！

謹呈

國民政府軍事委員會委員長蔣

呈報報告表原

湖北省政府主席張。

以呈表均悉 改正呈核等語

中華民國



監印
對楊
懋
寫

日

次要建設路政

封

呈署公員專察督政行區二第北湖

事 由 擬 辦 批 示 備 考

為轉呈陽新縣二十四年度人民服工役事項報告表仰乞
鑒核示遵由

族

中華民國廿年六月拾七日收到
六月十四日午三時到第一科

附
件

收文勇字第 253 號

字第

號

年
月
日
時刻

建字第のハハ一號
廿の年六月十五日時

780
案據陽新縣政府呈稱：

竊本府於本年五月三十日奉

湖北省政府秘總字第九八號訓令：飭照本省人民服工役規則第七條規定事項，提前辦理，報轉備案。等

因；奉此，業經遵照調查完竣。理合先將應辦事項繕具報告表二份。備文賁呈，仰乞鑒核存轉，訓示

祇遵！

等情，附報告表二份；據此，除指令外，理合檢同原表一份，備文轉呈，仰乞

鈞府鑒核訓示，俾便飭遵！

謹呈

湖北省政府主席張

附呈陽新縣二十四年度人民服工役事項報告表一份。

42

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆


湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北第二區行政督察專員李輝武



中華民國



二

日

43

湖北省陽新縣二十四年度人民服工役事項報告表



湖北省陽新縣二十四年度人民服工役事項報告表

項別	工役人數	工役種類	工役標準	施工程序	工役日數及開始日期	備考
----	------	------	------	------	-----------	----

第一區 三八二五 修築公路

沿埠頭至三溪口 長十五公里	先築路基次架橋涵	估計二萬四千工從九月開始	此係縣道乃建設中心工作之一
------------------	----------	--------------	---------------

修濬塘堰

擬修濬新舊塘堰共二十口	先勘定地點估計工程再行動工	約二萬工從十二月開始
-------------	---------------	------------

植樹

一萬五千株	先由公路裁後植荒山及隙地	約五百工從元月開始
-------	--------------	-----------

清理街道溝渠

縣城及蘇田橋沿埠頭浮屠街	先疏通溝渠後整理街道	約三千工從十二月開始
--------------	------------	------------

其他公益事項

預備七千八百餘工

第二區 八五二 修理公路

縣城至沙村長三十公里	先將崩裂之路段培補完好再行整理橋涵	約一千五百工從十一月開始	此係縣道曾經行駛軍用汽車
------------	-------------------	--------------	--------------

修濬塘堰

擇要修濬舊塘或新塘共三十口	先勘定地點估計工程再行動工	約三萬工從十二月開始
---------------	---------------	------------

植樹

一萬八千株	先從公路兩旁栽起後植荒山及隙地	約六百工從元月開始
-------	-----------------	-----------

第三區 二九八九 修理隄閘

其他公益事項

海口葛湖兩隄及四顧隄之一部

先培補幹隄後修理民堤

預備二千四百餘工
約二萬工除搶險外
從十一月開始

修濬塘堰

該區位置濱江內地多湖擬於高年之處修濬二十

先勘定地點估計工程再行興工

約二萬二千工從十二月開始

植樹一萬八千株

由湖畔栽起再植荒山

約六百工從元月開始

清理街道溝渠

太子廟及大王殿

先疏通溝渠後整理街道

約一千工從二月開始

其他公益事項

預備四千三百餘工

第四區 一〇七六四 修濬塘堰擇要修濬三千口

植樹二萬株

先調查森林用地準備樹苗再行按時栽植

約七百工從元月開始

清理街道溝渠

小箕鋪及白沙鋪

先疏通溝渠後整理街道

約一千二百工從二月開始

其他公益事項

預備三千一百餘工

第五區

三、五、四 修濬塘堰

擇要修濬八口

先修舊塘後開新塘

約一萬工從十二月開始

植樹

一萬二千株

從公路裁起後植荒山及隙地

約四百工從元月開始

清理街道溝渠

龍港鎮

先疏通溝渠後整理街道

約六百工從二月開始

建築碉堡

二座

準備材料擇要構築

約二千工開始日期不定

其他公益事項

預備一千二百餘工

第六區

六、九、九、二

修濬塘堰擇要修濬十五口

先修舊塘後開新塘

約二萬工從十一月開始

植樹

一萬五千株

先調查森林用地準備樹苗再行栽植

約五百工從元月開始

清理街道溝渠

南北兩排市

先疏通溝渠後整理街道

約一千工從二月開始

建築碉堡

四座

沿封鎖線上擇要構築

約四千工開始日期不定

其他公益事項

預備二千四百餘工

第七區 一〇五三 修理公路

由縣城至興瑞昌交界之路基大體已成再加
界首止計長三十五公里 填切工程

約一萬工從十二月開始 有

修濬塘堰 擇要修濬二十口

先勘定地點估計工程
再行動工

約二萬五千工從十月
開始

植樹 二萬株

先從公路栽起後植
荒山及隙地

約七百工從元月開始

清理街
道溝渠

富池口木石港

先疏通溝渠後整理
街道

約八百工從二月開始

建築碉堡 四座

沿封鎖線上擇要修築 約四千工開始日期不定

其他公
益事項

預備一千七百餘工

說明

一、應服工役之壯丁每人每年以四日為準遇必要時得各增加一日

二、本表所報工役種類除開塘植樹外餘如公路隄防碉堡以及較大工程有連貫性者居多所有服役工人應由各區區長
及聯保主任按照情形派定

三、各保應服工役人數附表分別載明

陽新縣各保應服工役人數一覽表

服工役區
保別數

第一區 第二區 第三區 第四區 第五區 第六區 第七區 備

考

第一保

一八

四〇

一九三

一〇五

二四

一〇九

八九

第二保

二七

四三

一九二

九八

二六

一二五

一〇八

第三保

一八

五一

七二

一二四

三五

一〇八

一二一

第四保

二六

四五

二四

八七

三七

一三四

一六六

第五保

二三

五七

一三五

八三

八四

一二〇

一三三

第六保

二〇九

六二

一二六

一〇四

二九

一二四

一三六

第七保

三〇五

六七

七九

一二六

三〇

一四〇

一四四

第八保

二三四

五一

一〇一

一〇三

二九

八二

一六八

第九保

一二六

八三

一〇七

九八

三八

一一五

九九

第十保

一二七

六三

一〇三

一〇七

二〇

八五

一〇四

第十一保

一八六

三五

九四

一二六

二六

一三四

一〇一

第十二保

二〇六

二八

九七

九七

二九

九四

六五

第十三保

二八二

四九

一二六

一〇一

二〇

一〇三

一〇五

第十四保

二七一

一四九

八六

一三六

三〇

一二〇

一二二

第十五保

一六九

五三

九三

二〇八

三〇

八〇

一三七

第十六保

一四一

三七

一二四

一九四

三五

一〇五

一〇一

第十七保

二〇一

三〇

九七

一一三

三五

五一

七〇

第十八保

一九六

八〇

一二四

一八六

三四

七六

九三

47

第十九保	二二二	八〇	一一八	一四一	四三	一一八	九七
第二十保	一七七	九〇	一六五	一六二	四八	八二	一〇九
第二十一保	一二六	六一	一四二	一四四	二六	九五	一三一
第二十二保	一二五	七七	一二三	一三七	五三	一二二	一〇〇
第二十三保	一九六	六二	一四八	一七九	五〇	一六〇	一〇一
第二十四保	一九八	六五	一〇四	一六四	四八	六三	九九
第二十五保	一七六	七九	八六	一八八	五二	九〇	一五八
第二十六保	一六五	七五	一二九	一〇六	七〇	一一五	一二六
第二十七保	一八五	七八	八九	一九二	九〇	三八	二三七
第二十八保	一九四	八六	一四一	七三	六七	一〇六	三〇三

第二十九保	一五二	七〇	一〇三	一二五	六〇	六一	一五四
第三十保	一八五	五一	一一三	九一	四八	六四	九〇
第三十一保	一九九	六七	九一	一二二	四八	一三三	一〇五
第三十二保	一八五	五九	一三六	一三三	七二	一一五	一〇七
第三十三保	一七九	七五	九九	一四七	七四	一二三	一二四
第三十四保	一八三	九三	一〇六	九九	七八	一〇八	一四一
第三十五保	一六二	一五九	六一	三〇五	二八	一二四	一二二
第三十六保	一九五	一四七	八二	八六	七〇	一二四	一二四
第三十七保	一七三	一七二	七五	九二	五〇	九五	一〇六
第三十八保	一六四	六〇	一五三	七七	七五	九五	一三二

第三十九保	一五三	八〇	二二七	一〇九	七三	一三九	一八三
第四十保	一七六	七〇	一八七	一〇三	七五	一三八	一二三
第四十一保	一九六	四八	一〇六	九五	一二〇	一九一	四三
第四十二保	一九五	五〇	七六	一二二	九二	一二二	一六三
第四十三保	一六六	六五	一一八	一一四	七一	一二三	三六〇
第四十四保	一五四	五〇	九四	九八	七一	九八	一四八
第四十五保	一九九	六一	七〇	七九	七四	八八	二五一
第四十六保	一七五	三一	九四	一五五	九四	七八	七〇
第四十七保	一八九	六〇	一一五	一三二	八八	一二六	七一
第四十八保	一九〇	一一二	一二四	一〇六	九八	九七	一一八

第四十九保	二五七	一三〇	九九	二二七	九二	八二	一〇五
第五十保	一一〇	一〇四	一三二	一六四	七二	八五	一〇〇
第五十一保	一〇一	一二七	五七	一一八	四二	六九	一〇六
第五十二保	一一一	一一一	五八	一〇三	四〇	六七	八一
第五十三保	一二〇	一三五	一一二	九五	五〇	一三九	一二二
第五十四保	一〇七	八〇	七七	一四一	七〇	一五八	一〇九
第五十五保	一三〇	一二六	一二二	一九八	八〇	一二六	一〇〇
第五十六保	一三〇	一三七	八九	二九七	六〇	一四四	七一
第五十七保	一八二	一五六	九六	三六八	五〇	一二八	八九
第五十八保	一六〇	一二四	七五	二三六	六〇	一二四	一〇二

第五十九保	一〇一	一三三	一二三	二一四	七〇	九二	一〇〇
第六十保	一三七	一〇九	八二	二〇二	六五	九〇	八八
第六十一保	一二三	一二四	四二	二二九	七六	九〇	七八
第六十二保	一二〇	一三五	六八	一九五	七〇	一一〇	七三
第六十三保	一九二	一〇一	九七	二三〇	七〇	一二六	八七
第六十四保	一五四	一四五	八九	一八七	一三一	一三五	七五
第六十五保	一六五	九六	一二一	一三五	一三五	一三五	五一
第六十六保	一二九	九六	一二一	一九一	一三五	一三五	六一
第六十七保	一六一	一二三	九六	一八六	一三五	一三五	一二
第六十八保	一五二	一〇六	九二	一七三	一三五	一三五	四七

第六十九保	一三五	一二六	九八	一四九	一一三
第七十保	一二八	一〇六	六五	一四二	六二
第七十一保	一八四	一〇五	九八	一三七	七二
第七十二保	一八二	一二四	七六	一八四	八九
第七十三保	一七五	一三三	一二八	二〇四	七一
第七十四保	一六五	一二二	一四二		七五
第七十五保	一五二	一二八	一二五		五三
第七十六保	一七二	一三五	一一五		六二
第七十七保	一〇三	一二九	九二		八六
第七十八保	一一七	一〇七	八七		四三

第七十九保	八六	一二二	六七	六一
第八十保	六七	一五三	七五	四一
第八十一保	七〇	四	八	七五
第八十二保	四〇	一二三	一〇九	六三
第八十三保	三六	一〇二	一〇三	三四
第八十四保	三六	九八	一六二	六三
第八十五保	三八	八五	一〇七	六五
第八十六保		一一九	一二三	一三四
第八十七保		八七	一〇五	一三三
第八十八保		七七	六五	一四九

第八十九保

六四

五七

一五三

第九十保

八九

七六

一二二

第九十一保

一〇九

九四

七五

第九十二保

九一

三六

一九〇

第九十三保

一二一

八六

一二七

第九十四保

三三

七八

六八

第九十五保

九八

九八

六六

第九十六保

八九

八六

第九十七保

九三

六九

第九十八保

五七

八六

第九十九保

一〇六

第一百保

六七

第一百零一保

七二

第一百零二保

七八

第一百零三保

九八

第一百零四保

一〇七

第一百零五保

一三五

第一百零六保

一〇四

第一百零七保

一九一

第一百零八保

一四五

第一零九保

九三

第一零保

一五八

第一二保

一二五

第一二保

六九

第一三保

八四

合計

三八二五

八四

一二九

一〇七

六四

六九九


二一〇

五六三

全縣總計服工役人數陸萬陸仟叁百叁拾捌名

52

中華民國



日

兼陽新縣縣長李輝武

