

多文
已先發

建

38 稿 府 政 省 北 湖

總收文 事由

字第 950 號

文別

呈

送達

機關

類

路政

件附

抄送各機關
抄送各機關

呈請查照
呈請查照

秘書長



八五

秘書

八五

八五

主席

張

八五

廳長



秘書長
科股科秘
事員員長長書

童



中華民國 四七 年 去

月日	月日	月日	月日	月日
時到廳	時擬稿	時送核	時判行	時

950

統
王超羣

廿四年八月五日
九時到廳

指令 建三字第 号

令第九區行政督察員王烈一

呈請 (呈請)

呈件均悉。查西至宜都縣本年下季人民服工役準
備在內客除國稅役日數及工役人數而無不合外其餘
各節外備殊多茲分別核飭在案

(一)工役稅款呈請撥還定但築堤修造若干里
因挖塘堰若干口建築碼頭等若干座修理街陰溝
若干處各需若干工均未據報確數明應查核具報
計局呈候核辦。

39
工程標準。應分別敘明對於既定暨定之工程事項，
各做至為何程度，以為預定之標準。原拟準備工作內，
誤將服工程之主体，作為規定工程標準之對象，殊屬
不合，應重行更正，以符名實。

三、施工程序。應對於施工前後之步驟，預作次第之規
定，越步集行，以便逐漸完成。原準備工作所叙分係設組
及工程區域範圍情形，安為分段之規定，應詳細敘明，以
資查考。

四、工程開始日期。城廂三條定為十月一日，尚屬可行。至各
區工程開始日期，預定為本年十月一日，核與人民服工程規則

第二條、農村人民服工役時期於每年青或二兩兩月農
隙時行之、其規定不合、應予遵照規則、重行修改、將
規定。

轉報

據呈前情、除將核呈情形、並抄同原抄準備工作、先行
軍司令部、會同參議院、參議院、外、仰即遵照上開指示、各
分別辦理、報核、為要！

此令。 要存。

主席張。

呈

建字力 号

A large, stylized red seal impression, likely a library or collector's mark, featuring a complex geometric design. The seal is composed of several thick, parallel red lines forming a series of nested, angular shapes. The impression is made on aged, yellowish paper with a visible vertical crease on the left side. The red ink is vibrant and shows some texture from the paper and the printing process.

人服王後益祿壽冬李字案
理合核同

等情。聖鑒。宣都各年。季人民。服役。準備。工作。不。據。此。

除指令分別駐紮處理外，抄同原準備工作，及本府對能移

劄座案牘

詩呈

國民政府軍事委員會委員長蔣

之序
坊、竹、卷、雨
畫、公、文、人


宣都縣人民服之役

抄呈準備工作乃指令各一併。

李慶

湖北省政府主席張。

中華民國



年

月

繕寫

校對

高熊昭
培祺

監印高元勳

日

建二

次要

呈 湖北省政府

湖北省第九區行政督察專員公署

事 由 擬 辦 批 示 備 考

為轉呈宜都縣政府擬具本年下季人民服工役準備工作乞 鑒核備查由

核而

也

七月廿一日午十一時到第一

附 一件

章

民國 24 年 7 月 29 日 15

省建字第 0950

收文 字第

號 7194

署建字第

六

號

年

案查接管卷內，據宜都縣縣長楊鳳翔呈稱：

案查本省人民服工役應於本年冬季實行一案，迭奉鈞署電令，轉催遵照奉頒規則第七條規定應辦事項，提前妥為辦理，具報核轉，等因；奉此，遵經先後嚴令屬縣各區長斟酌地方實際情形，擬辦具報彙核在卷。旋據各該區長呈報擬辦事項，多有未合，茲經本府斟酌各區情形，統籌擬定，是否有當，理合具文呈貴鈞署鑒核彙轉，並乞令遵！

等情；據此，查所擬人民服工役準備工作，尚屬可行，除抽存一份附卷，並指令外，理合檢同原準備工作一份，

備文轉呈

鈞府鑒核備查！

謹呈

湖北省政府主席張

湖北宜都縣民國二十四年下季人民服工役準備工作

工役人數 計第一區一萬一千二百一十八人第二區一萬一千五百二十一人第三區六千八百四十四人第四區九千八百七十八人共三萬九千四百六十一人

工役種類 決定第三四兩區築堤修道開挖塘堰第一二兩區築堤修道建築碉堡又第一區域廂二十七保修理街道

陰溝

工役標準 凡在十八歲以下四十五歲之男子除殘廢疾病得免役職教員學生公務員得緩役外其餘均應服工役并

規定十八歲至四十歲者負擔築工作四十歲至四十五歲者負擔掘工作

施工程序 規定以每保為一組每組設組長一人以保長充任担负管理之責甲長負監工之責區長及聯保主任負督察

指導之責征工區域以工作地點附近之保甲征起再按次輪流由近及遠

工役日數 暫定每人服工役三日如工程尚未完竣斟酌情形加役一日或二日

總計

人

開始日期 各區均定於二十四年十一月一日開工惟城廂二十七保定於十月一日提前開工以為各區工作模範

人

?

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

附呈宜都縣本年下季人民服工役準備工作一份

湖北第九區行政督察專員王烈



湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

中華民國



二十五

日