

建

稿府政省北湖

文來
事由

省建字第

1748

號

別文

指令

雲夢縣政府

別類政

件附

據呈報本年夏季食民服工役因莊修井挖河修塘並工役到及食民服工役拖欠細則分別核辦遵照

秘書長



一

秘

書

長

十六

主席

張

一

廳長

九



辦科股科秘

事

員員長長書

產



檔案 年 日 國民華中

九月

九

時到廳

月日

時到廳

時到廳

月日

時到廳

時到廳

月日

時到廳

時到廳

月日

時到廳

時到廳

月日

時到廳

時到廳

月日

時到廳

時到廳

省建二字第1748號

檔案 字第

廿四年十月一日
九時到廳查處

明

指令

省建委

号

今雲夢縣政府

呈請 (審)

呈請均悉。查該縣以食民服役，井修
挖白河分疏及修濬塘堰，原屬可行。惟各處工程，除修
濬塘堰計劃大致尚妥外，其餘各件多有未定，茲分別核
飭於后：

一、用挖元井工程，已令撥前漢宜都東路管理處
派員覆核繪製設計圖表，以遵^省建二字第三二七号
令飭該縣政府遵照覆核設計辦理在案。

茲者所呈此項工程計劃，仰在商未奉到上項令示
 之前設計，殊不適用，應即遵照命令，重加修補。
 一、修挖白河分疏至縣城一帶，內雖計劃內列工費
 五萬，核與人民服工役，根本無涉，教不合，應即刪去。
 又核計挖掘土方數量，長寬深用市尺量度，
 合公方估算，則疏挖三里塘土方，應為一千零六
 十六公方，各離舍共應為一萬六千七百八十九公方，土方
 合共二萬三千零六十五公方。又白河分疏至順河店長度每里
 挖溝正制，以百今丈計，（一市里等於一千五百市尺）但所列
 土方又與俗造市尺制不合，方尺制既不統一，又未詳細記

不實！

明殊屬此，因於是項工程施工辦法如何變更，需
要築堤堵水等設備，而未敘明及均應妥為核報。
於施工時，應有技術人員指導，以免貽誤。

三、如人民服工役施行細則內容，大都重複抄襲人民
服工役規則，第九條向挖三元井及修挖白河分疏
二項，^據呈請以充代賑，但未經核准，^照是原呈^修。
尤有與原呈不符者，如准暫充保家行工役之時，再
行抄呈。

右列各點，仰局分別遵照辦理，具報以憑核辦。

為要此！



23

答。

附作哲者。

主席張。

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆


湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

中華民國



月

日

繕寫

校對
熊祖祺
秦祖祺

監印
高元勳

查雲夢縣開挖三元井工程計劃前曾擬以工賑辦理呈在前救
災備荒會指令並由工務組函請宜昌路局就近抽派工程人員
實地覆估現已據改擬計劃呈報並經飭遵茲據該縣復稱
以此項工程列入下季人民服工役計劃本年不可惟應俟該縣
參照覆估設計詳呈報奪至修挖白河分流至縣城一帶河灘
工程計劃完全為挖掘土工以之施於人民服工役辦理尚屬可行
工資一節為勿庸議核計挖掘土方數量似係長寬深用市尺
量度土方合公方估算其中疏挖二里塢土方計應為一千零六十六公
方各灘合共一萬六千七百八十九公方（立方公尺）又自白河分流至順河店
長度每里按得尺制以一百八十丈計（一市里等於一千五百市尺）但所列土

又仍係照市尺制合得公方究用何種尺制既不一律又未標明
殊費考核又此項施工辦法如何應否需要築堤堵水等設備
^均此令飭妥擬周詳施工時尤應有技術人員指導該縣人民
服工役細則大致尚屬可行惟第九條開挖三元井及修挖白
河分流二項雖經呈請工賑尚未核准原條上節應予刪除改
為「服工役者之工具伙食概歸自備不准向施工地點需索一切惟
所用材料由主管機關籌集之」
以上核擬各節是否有當仰祈
鑒核

陳止權謹啟



建

次要
建設水利

考 備 示 批 辦 擬 由 事

呈遵令擬具本年下季人民服工役關於修井挖河濬塘三項分項附
擬具計劃書擬同人民服工役施工細則呈乞 鑒核指令祇遵由 計四份

八月九日午
中華民國廿八年八月



件號

9945

收文 字第

民國 24 年 8 月 28 日

省建字第 1748

清字第三六六號

民國

年

月

日

時刻

案奉

鈞府指令省建二字第一八六號，以據呈一件，呈報遵令擬將修塘一項，增入本年下季人民服工役計劃情形，是否有當，祈鑒核示遵由內開：

「呈悉。准予連同該縣前呈修井挖河兩事，併案呈報

行營察核，惟依據人民服工役規則第七條規定，尚應將全縣及各區保服工役人數，調查冊報，又工役開始日期，每人應服工役日數，以及施工程序，亦應分別詳報，仰即遵照辦理。此令。」正遵辦間，復奉 第五區專員公署指令專四字

第一零二五號內開：

「呈悉。案查前奉

省府秘總字第零零九八號訓令：飭將本省人民服工役規則第七條規定應辦

26
事項，提前報轉，其應具之施行細則，准俟實施工役時，再擬訂呈報等因，經轉令遵照在卷。茲查來呈，僅據擬定修井挖河濬塘三種工役，而對於原規則所列之各保應服工役人數，規定工程標準，工役日數，及開始日期等項，概付闕如，碍難轉報，仰即遵照指飭各點，擬具辦法，呈署核轉，勿延為要。

各等因；奉此，遵將修井挖河濬塘三項，關於各區保應服工役人數，及工役開始日期並每人應服工役日數，理合分項擬具計劃書，擬同人民服工役施工細則，備文呈賣鈞府鑒核。俯乞指令祇遵，實為公便。除分呈第五區專員公署外

謹呈

湖北省政府主席張。

計呈賣

開挖三元井計劃書一份。修挖白河分流計劃書一份。

修濬民有塘堰計劃書一份。人民服工役施工細則一份。

試署雲夢縣縣長王蘭塘



中華民國

國

二十四

年



八月

月

二十五

日

雲夢縣開挖三元井工程計劃書



雲夢縣開挖三元井工程計劃書

上年十二月奉湖北省救災備荒委員會飭撥銀一千元作為開挖三元井工費嗣因計劃工程呈奉救災備荒委員會指令並派漢宜路局抽派工程人員來縣覆估至今尚無具體辦法既將此井列入本年下季人民服工役計劃擬於本年十月從事開挖茲擬具計劃於後

計開

一說 明

甲沿

革據該井碑誌是井創始于前清道光二十四年為縣城唯一之飲料前

因年久失修於清光緒末業大部塌陷至今壅塞未修現據地方父老曾在該井汲水者均為贊揚樂道

乙坐落地點 縣城西南隅

丙、受益範圍「城鎮居民凡九百餘戶共約六千五百餘口」附近僅有鹹水井三處
自三元井塌陷後全民飲水仰給予縣南關外之縣河但每屆春冬
兩季縣河淤塞所儲積水河身淺窄蓄水之量最深者不過一公尺許
加以平時洗衣洗菜等事水量不足質亦不潔對於衛生大有妨碍如
能將三元井修築成功則多數居民獲益匪淺

二、修築計劃

甲、材料估計以井口三尺圓徑計算（營造尺）每丈約費成磚一千二百個（二寸厚五寸寬八寸
半長）每千磚合洋二十六元合洋三十一元二角約費本灰二千斤每千斤
合洋拾元合洋二十元約費洋灰一筒（三百斤）合計洋拾元以上合計
以井口三尺圓徑每丈材料費共計洋六十一元二角以十丈計算根據當地

父老談話)共計洋六百一十二元

乙工

資現為經費所限除土工所用無多每日約需民伕三四十名即就城關各

保隨時征派不給工資外建築工費仍以井口三尺圓徑計算每大做工四

十個(即泥匠工)每個工洋四角計合洋十六元以十丈計算工資共計洋一

百六十六元

丙臨時

費其餘之二百二十八元作為補助全井下部之材料工資以及臨時應用雜費

丁形

勢現為地形必要節省經費起見預定井口圓徑全深見圓

井口圓徑三尺(營造尺)

井中圓徑四尺

井底圓徑五尺

全深預定十丈




三、還款辦法

甲 根據二十四年元月七日縣政府召集各機關臨時會議決議案還款辦法俟將三元井修濬後僱用工伕一人常川住守預定每担井水收資當二十銅元一枚除少數開支住守人工食外其餘全數照繳財委會負責保管至于所收多寡按年呈繳歸還預定十二年還清



31
中華民國



二十四年八月

日



雲夢縣修挖白河分流工程計劃書



雲夢縣修挖白河分流工程計劃書

查涓水自安陸縣入境至縣城西南三里之白河分流地方以河灘汙塞不能向縣河通流以至影響本縣交通及商務甚鉅本年三月即曾擬具修挖白河分流計劃工資銀二千三百零五元二角呈請湖北省救災備荒委員會核示旋于六月六日奉到指令備字第一四三四號內開呈暨附件均悉此項修河工程應俟本會籌有的款或各縣工賑餘款解齊後再行統籌辦理仰即知照附件存此令等因現時縣境水災慘重亟擬請款着手修挖以工代賑謹擬具工程計劃於後

1. 疏挖白河分流灘長二十五丈寬八丈深一丈二尺計八千八百八十土方

2. 疏挖秦家壩灘長十六丈寬五丈深六尺計土一千七百七十七方

3. 疏挖二里壩灘長十二丈寬四丈深六尺計土一千六百六十六方



小疏挖蕭李灘長九丈寬四丈深六尺計土八百方

5. 疏挖縣城南灘長四十八丈寬四丈深六尺計土四千二百六十六方

以上各灘共土一萬七千三百九十七方每方按四分工資計算合銀六百九十五元八角八分再自白河分流沿縣河至順河店計長六里共長一千零八十八丈除去各灘之長度一百一十丈尚餘九百七十丈如疏挖寬四丈深二尺八寸計土四萬零二百三十三方以四分計算合銀壹千六百另九元三角二分以上合共需銀二千五百零五元二角此項工費過鉅本縣當水災之餘民情困苦就地難籌擬請 上峯由省庫撥款到縣從事修濬以工代賑如蒙邀准擬予本年十月農隙之際按被災三二一等區征派民夫着手修挖計三區一百保二區七十七保一區七十八保合共二百五十五保每保征夫一百名總共征夫二萬五千五百名以兩個月為完成期如此眾工齊舉成為流域不特水量調節有度裨益農田即舟楫往來便利商業亦可從而發達



34

至監工人員概由本縣各機關法團推舉專員辦理純盡義務合併聲明

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館


湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



35
中華民國



二十四年八月

日



雲夢縣修濬縣境各區民有塘堰工程計劃書



雲夢縣修濬縣境各區民有塘堰工程計劃書

計開

(甲) 第一區共轄七十八保除南城鎮所轄二保地濱縣河可以灌溉向無塘堰外其餘七十六保共有塘二百

二十八口

(乙) 第二區共轄七十七保計有塘二百三十一口

(丙) 第三區共轄一百保計有塘三百口


(丁) 第四區原轄一百一十九保內除三十八保因沙地未挖塘堰外其餘八十一保共有塘二百四十三口

以上合共三百三十三保計塘一千零零二口擬于本年十二月農隙時按保按塘征工修濬並擬每塘每日征工三十名以三日為期每塘共征工九十名以一千零零二口塘照三日計之共應征工九萬零二百名。



中華民國

二十四年



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆


湖北省档案馆

日



雲夢縣人民服工役施工細則

則



雲夢縣人民服工役施工細則

第一條 本細則依照湖北省人民服工役規則（以下簡稱服工規則）第二十一條之規定制定之

第二條 凡居住本縣境內年在十八歲以上四十五歲以下之男子依服工規則第一條每年應服工三日至五日不得藉故逃避

第三條 凡服工之男子必須體格健壯不得以衰弱病夫敷衍充數延誤工事

第四條 每日工作以八小時為準但因季節關係可臨時變更之

第五條 如有婚喪大故及確有疾病報經甲長轉報保長驗明者得依服工規則第十二條准其免役

第六條 如服工人虛偽妄報而保甲長扶同隱飾者一經查出除將服工人酌處罰工外即保甲長亦分別量予處分

第七條 居於農村之人民每年一二三個月為服工時間但居于城市者則以四五十個月為工作之期

第八條

凡一部份之工程僅有益于一地之人民者當由該地人民負責工作若關於兩縣兩區兩保間有連帶性之工程應依服工規則第八九兩條之規定共同施工

第九條

除開挖三元井及修挖白河分沱二項係以工代賑外其餘關於人民服工役者之工具伙食概歸自備不准向施工地點需索一切惟應用材料由主管機關籌集之

第十條

工役之區域以保為單位每年十月間由應施工地點之保長呈由區長轉呈本府酌定工役多寡及施工程序開工日期佈告週知並呈報專署轉呈省府備案

第十一條

如有違背奉頒人民服工役規則第十二條及第十六條者本府即分別處罰并報專署轉呈省府備查

第十二條

人民服工期滿絕無過犯時本府即將施工服役各成績分別獎勵並彙報專署轉呈省府備案



第十三條


本細則如有未盡事宜得隨時修改之

第十四條

本細則自呈報備案暨公佈之日施行



中華民國



二十四

年

八

月

日

