

火電

重慶航空委員會：案准胡以在奉
保身司今部未寢保情火電以奉
貴會本年六月一日防情偷甲字
第四。一三火電以部西部北一帶
情報通訊與監視隊哨高欠健全
請分別整理一案。業經本部扣
具并附設隊哨所需通訊器材數
量圖表呈請航委會撥發。嗣
奉電復以部西部北隊哨稀

疏，調整充實，確有必要。惟奉
會器材困難，無以補助，請專
案圖省府辦理，抄同原案及請
領器材數量，并附圖表送請
查照辦理，并囑設法迅賜補
充器材，以便整理線路，而
固所定等由到府；查所請增
設鄂西鄂北一帶情報通訊隊
哨，^{工程}所需器材量甚鉅，僅加
設運輸等費，約需柒百貳拾貳

萬餘已百肆拾元，而本年有本年

度省經費預算，早經中央

核定科目，開支電氣建設費

一目，年僅列支壹百餘拾陸

萬元，截至現在止，架設整

各段省話線路，業已支用殆

盡，而本年度又作計劃內，尚

有架設及整頓話線，因經費

拮据，正苦無從籌措，對於增

設鄂西鄂北一帶，電報通訊

隊哨，本省委實無力辦理。貴
會統籌領空全局，既認為
鄂西鄂北情勢報隊哨稀疏調
整充實，確有必要。所有上
列各項所需器材及架設工程
運雜費用，或請一併撥發以
便辦理。相為核同工程概算
書及圖表電請察核撥發，
并希見復。此布。湖北省政
府（西）省長施印 附送胡

北批設防空監視隊哨觀置圖一
份，工程費概算書一份，器材預
算表三份。

代電

湖北省保安司令部：施保情字第一

九八。呈請未報代電及附件切敬悉。

關於增設防空監視隊哨所

材料工程運雜費業已造具預算

表電請航空委員會察照撥發

矣。特復查照。湖北省政府（西）

路印

の里を連ねて行く

本委批交管庫巡扣經費

送廳辦理各事

子

文官懷遠力

第二組

引路

漢魏六朝書法

特速件

提

呈 奉

湖北省政府建設廳簽呈

民國三十三年九月

省建設廳

8122

事由

查奉交保安司令部電為增設防空監視隊哨及恢復松枝直話線所需器材費用甚鉅應如何辦理請核示由

奉

鈞座交下全省保安司令部未寢保情代電以准航空委員會本年六月一日防情渝甲字第四〇一二號代電以鄂西鄂北帶情報通訊與監視隊哨尚欠健全請分別整理一案業經本部擬具增設隊哨所需通訊器材數量圖表計五門總機七部單機三十九部以號鉛絲九萬四千式百四十市斤磁頭三萬九千八百零四個電池式佰筒請航委會撥發嗣奉電復以鄂西鄂北隊哨稀疏調整充實確有必要惟本會器材困難無法補助請專案函省府辦理抄同原案及請領器材數量并附圖表送請查照辦理并囑設法迅賜補充器材以便整理線路而固防空。

正擬請示間本廳又奉保安司令部申支保情代電以湘鄂會戰以後鄂西前線已趨穩定關於宜都松滋枝江等縣迤西之原有省線亟應趕日恢復以配合軍事行政推進之要

11/12/24

湖北省政府建設廳簽呈

民國三十

年

月

日

事由

求惟以上線路之架設迭經電奉航委會復示以無材料可資撥補飭商鄂省府撥發應用屬查照見復各等因；

查以上兩案所請增設鄂西鄂北一帶情報通訊隊哨及恢復宜都松滋枝江等縣迤西之原有省線確屬重要惟所需器材數量甚鉅只僅就器材方面以時價約畧估計需款在式竹柒佰萬元以上見另表其他架設工程雜費及電桿征購運費尚未計列在內。

本省電政建設費全年度僅列支壹佰叁拾陸萬元除架設及整理各段省話線路截至現在止已經呈准開支者一一九一六元下餘僅剩二四〇八三元本年須架設及整理話線尚多已感經費無法籌措。

又查原案所附圖表增列線路配備總機及轉接電話與監督管均非省話機構所能包羅以性質言其經費亦不包在省話預算之內且目前電料來源極端缺乏即以鐵線一項而論本廳向省銀行息借式佰萬元上月派沈主任友銘赴渝購

湖北省政府建設廳簽呈

民國三十

年

月

日

事由

辦電訊器材。據最近報告渝市鐵線缺貨。搜購殊難。其他昆明桂林等地能否購到。如此龐大數量。亦成問題。

惟以上兩案關係防空情報通訊。至要至急。本廳財力物力。均有不逮。經由本廳邀集保安司令部財政廳及交通事業管理處主管人員。在本廳會商。保安司令部以綫料缺乏。無法辦理。而財政廳又以本年度經費預算早經中央核定科目開支。若在預算以外之經費。無法擔負。幾經磋商。對於以上兩案商定辦法如下：(一)關於鄂西鄂北一帶情報通訊隊哨所需器材。連同經費預算。由省府專案電請航空委員會核准撥發料款。(二)關於恢復松枝宜話綫。由各該縣酌量財力架設。

以上會商辦法兩項。是否可行。理合檢同原件簽請

鑒核示遵。謹呈

謹呈

湖北省政府建設廳簽呈

民國三十

年

月

日

事由

主席王

附呈原代電及所附圖表全份并附器材估計表一份

職譚嶽泉



禧鵬奎

女

九

廿三

抄送

湖北省保安司令部增設鄂西三十三段防空話綫工程費概算書

三十三年九月份

款項目科 目概 算 數 備

考

一

增設鄂西三十三段防空話綫臨時費 七三〇二四〇〇

一

材料工具費 三五五八四〇〇

電桿費 九一五八四〇〇

鄂西鄂北須增設恢復防空話綫共計三十三段見附錄全長一二七二公里每公里需長六公尺稍徑八公分雜木電杆十八株共需二二八九六株由沿綫各縣征購每株砍伐運輸以四十元計合如上數

二十四號鐵綫

三十六號鐵綫

四十二號鐵綫

五三號鉤碗

每公里單綫以五市斤計需六三六〇〇市斤請航空委員會撥費不列價
做紫綫用每公里需九市斤共需二四四八市斤請航空委員會撥費不列價
做拉綫用每公里需一二市斤共需一五二六四市斤請航空委員會撥費不列價
每公里連轉灣加費需二〇付共需二五四〇付請航空委員會撥費不列價

六機

七電

八零

九工具

二架設

一運

二旅

件

瓶

料

費

費

費

費

一九〇〇〇〇〇〇

一五〇〇〇〇〇〇

五九六四三〇〇〇

三九二六七〇〇〇

九七九二〇〇〇

增設隊哨共須添置五門交換機五部十門交換機二部二十門交換機一部電話機二十部請航空委員會撥發不列價

價

需購錫錫鹽鋸水膠皮淺腊花綫砂布膠布

磁夾代釘及其他零料約需款如上數

購置踩板提鑽鑽頭鐵鉗挖畚木鋸榔頭鉗

子扁錘斧頭等及修理各項工具共約需款如上數

上項器材共約重十萬斤折合為一千市担

由重慶水運巴東每担水脚及上下力以二〇〇

元計共需一〇〇〇〇〇元再由巴東分運隨東

一帶一三三市担需運費五五八六〇〇元運東

宜南一帶二三三市担需運費六九九〇〇〇元

運均各保一帶一九三市担需運費六九四八〇〇

元運兩房一帶一七五市担需運費五二六〇〇

〇元運連安分鄉一帶一〇五市担需運費二〇〇

〇〇〇元運南漳村珠耳鄉一帶七八市担需運費九三六〇〇元運息施三二市担需運費三五二〇〇元運長峰六五市担需運費一

九五〇〇元合如上數

全部工程分為六區架設每區派一工程隊每

隊設隊長一人工務員二人領隊一人伐務佐

八人均由湖北省交通事業管理局及各縣

五
雜

四
辦

三
僱

工

費

費

費

一
二
〇
〇
〇
〇
〇
〇

六
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

八
七
八
四
〇
〇
〇
〇

縣政府調用不支薪每隊工作及大雨停工員工往返平均以一二〇大計隊長日支旅費一五〇元工務員領隊各日支一二〇元綫材佐各日支一〇〇元共需九四三二〇元又派員二人赴渝領運器材往返以六十大計每人每天支旅費三〇〇元共需三六〇〇〇元合如上數

每隊平均每天架設三五公里全部工程共需六十一晴天每天每隊僱工三十餘六隊合需一八〇名每名每天支伙食八〇元合如上數

每隊每月需文具紙張燈油薪炭醫藥茶水等費五〇〇元以兩個月計合如上數

需郵電滙兌及其他雜費等均如上數

99

湖北全省保安司令部增設監視隊哨暨架設通訊線路器材預算表

第一表

增設地點	線路起程	增設理由	器材	數量	備	考
恩施	城內至城郊之裝配	為鞏固川陝外圍情報通訊網	交換機電纜鐵線	二部 十部 十部 十部 三部		
穀城	全右			四部 二部 二部 二部		
監視隊	(穀城) 雍山至穀城			一部 二部 二部 二部		
保康	城內至城郊之裝配			四部 二部 二部 二部		
監視隊	後坪至保康			一部 二部 二部 二部		
	馬橋口			四部 二部 二部 二部		
	賈家集			一部 二部 二部 二部		
	至均縣			一部 二部 二部 二部		

借用三景鎮鎮公所
電話機

合計	監視隊	竹谿	龍泉橋哨	楊日灣哨	東浪哨	東浪至
張公橋哨	柳樹在哨	(竹谿) 張公橋經	官渡河哨	至竹山	官渡河	左吉關
至竹谿	至竹山	至竹山	至竹山	至竹山	至竹山	至竹山
五三	一〇	四〇	四〇	五〇	六〇	七〇
右	右	右	右	右	右	右
5門10部	3門3部	2門2部	1門1部	1門1部	1門1部	1門1部
共九部	共九部	共九部	共九部	共九部	共九部	共九部
六〇	五〇	四〇	三〇	二〇	一〇	〇〇
八〇	七〇	六〇	五〇	四〇	三〇	二〇
一〇〇	九〇	八〇	七〇	六〇	五〇	四〇
二〇〇	一〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
搭省話綫						

湖北全省保安司令部恢復原有隊哨綫路需用通訊器材預算表

第二表

隊哨起訖地點里程恢復理由		器材數	量
七十隊第一哨茅茨畈至環潭	二	為敵數度破壞之後綫路 悉被摧毀無力恢復 復以華國川陝外圍之防禦要視	一五〇八二〇四〇
六十九隊第五哨吳家店至棗陽	四〇	同	一二〇二六四〇八〇
六十九隊第六哨平林店至棗陽	五〇	同	一五〇四五五〇一〇〇
六十五隊第二哨板橋店至宜城	五〇	同	一五〇四五五〇一〇〇
六十五隊第六哨張家集至長壽店	三〇	同	一五〇二七五〇六〇
五十五隊第三哨長壽店至宜城	六〇	同	一五〇五四七〇三〇
五十五隊第五哨樂鄉關至宜城	六〇	同	一五〇五四七〇三〇
五十五隊第四哨巡檢司至南漳	一〇〇	同	一五〇九〇二〇二〇

四七隊第十二長 奉
哨長 奉至巴東

合計

五

九

係失修後損壞無餘
亟應恢復以利監視

累八二八。八

八五。四。六。一。〇。〇。〇。

第三表

註

備

7

大木

一表

增補

部獎

峯珠

板橋至萬
縣柏楊堤

合計文。

內五部

三三五。二四三三四。五。

一〇〇一八二四。四。

湖北省交通事業管理局便箋

遵已照附表所列增加防空隊哨及恢復原有隊哨需架話
線里程擬具概算書一份連同原件一併呈覽
鑒核

交通事業管理局

陳瑞

夏金助 九卅

胡靜濤 九卅

任 九卅

十月二日下午四時刻

102
急

電

中華民國二十九年九月五日

湖北九

奉電以增設隊哨所需器材應專案電請貴府察照辦理由

附件齊全

3638

八月三十日(星期日) 鄂建字第 8122

案代增設隊哨
範圍似應分駐各點就事身財力擇要添築惟
尚有以有線聯絡關係者車件拉先交至長其
核實意見再復。富不。請
市！

代電

第三科 汪敬

施保情

198

三三 八 三六

湖北省政府前准大府案移航空委員會本年六月一日防情渝甲字第(11)號代

電以鄂西鄂北一帶情報通訊與監視隊哨尚欠健全請分別整理一案業經本部

以施保情字第(8)暨(14)號兩代電擬具增設隊哨所需通訊器材數量圖表計五

門總機柒部單抗叁拾玖部(11)號鉛絲玖萬捌千貳百貳拾市斤磁頭叁萬玖

千捌佰捌個電池貳佰筒等項呈請航會撥發在卷茲奉防情田(11)字第(58)號

魏木魚代電復以鄂北鄂西隊哨稀疎言盡充實確有必要惟本會器才

無法補助請專案函請省府辦理等因查鄂西鄂北毗連前線我敵機場林立
現有監視隊哨之通訊線路過於稀疏窳敗實不足以適應目前防空情報
之迫切需要奉電前因相應抄同原案及請領器材數量并附圖一份隨電
送請查照辦理仍希設法迅賜補充器材以便整理線路而固防空并希
見復為荷並司令王東原未寢保情印
一份器材數量表三份增設隊哨配備圖一份

附航會財情甲渝字第以魏代電

抄航空委員會代電

11012

恩施湖北省政府據報興山巴東及鄂北一帶防空情報通信及監視隊哨未臻健全即應分別調整以應作戰（興山居老河口與恩施之間為安康情報外圍之第一線其接收與轉報情況迅捷與否關係空軍作戰至為重要其應加強調整者）興山西北至巴東縣屬之長峯及房縣所屬之范家壩三處之間哨所空際太大敵机常由北經房縣進襲安康又無線路可資聯絡擬請電鄂省府轉飭將興山通房縣屬之范家壩興山通巴東屬之長峯間鄉村話線架設溝通並於其間適中地點增設防空哨以密聯絡（興山北至保康縣屬之歇馬河雖有省線聯絡但兩地距約二百華里空際過大擬請在其間一百華里之榛子嶺（屬興山）增設防空哨一所利用現有省線聯絡興山

以東之望家冲（屬遠安）哨所因綫路損壞之故現已移駐霧渡河正前方三十里之荷花店該地與霧渡河分鄉兩哨相重疊無甚作用而望家冲逼近前線常為敵機發現之處擬請電鄂省府令遠安縣迅將望家冲至興山間話綫修復將哨所仍遷還原地工作山興山至東南一百廿華里之霧渡河雖有部綫可通但因沿途駐軍搭掛甚多轉接極為遲滯又興山至東南一百六十華里之分鄉該地緊接敵區為荆當敵機侵襲鄂陝之航道該地防空哨係利用軍用綫接轉情報更為遲緩往往敵机飛過興山始能收得情況如此誠堪顧慮擬請電鄂省府於霧渡河至分鄉間架設鄉村話綫以巴東至長峯之●鄉村綫久已損壞該地防空哨等於虛設擬請電鄂省府飭巴東縣迅即修復（二）保康南漳

間之通訊綫路與情報應加調整者(1)保康縣屬之歇馬河至南漳縣屬之馬良坪計六十華里有部綫可通惟馬良坪至南漳縣距二百四十華里均係鄉村話線架設不良經久不通擬請在南漳至馬良坪間之三景莊增設防空哨一所負責查修線路及連絡情報之責該地鄉公所^以有電話可利用(三)老河口附近各縣之通訊狀況及敵抗常經航綫情形如下(1)敵抗由老河口以東三百餘里之萬河店(按地圖為萬福店屬隨縣)經鹿頭鎮(屬棗陽)直襲河口而萬河店雖名有防空哨之設置實無線路可通哨所員兵除按月照領經費糧食外其餘時間均在外經營商務敵抗進襲須至鹿頭鎮始能發現棗陽至河口二百餘華里雖有部綫可以利用但其他各哨所均係鄉村話線架設不良情報十分遲滯敵

機由環潭（屬隨縣）經吳家店（屬棗陽）至河口
此線有部辦話線可以利用通訊較為靈便（敵机由茅茨畈（屬隨縣）經
平林店（屬棗陽）板橋店（屬宜城）進襲河口需時僅五六分鐘而茅茨畈
平林店兩哨均係鄉村綫時常損壞易生貽誤（河口以南約三百餘華里
樂鄉關防空哨綫路被敵机九度炸燬迄未修復遇敵机進襲須至倒
口孔家灣（均屬宜城）始能發現情況而敵機由倒口至河口中空需時僅三
四分鐘故常有不及發放警報之事（宜城以東之張家集長壽店兩哨
緊接敵區鐘祥利用軍用綫傳遞情報經查該兩地哨長因待遇微薄
常不在哨所服務（南漳至巡檢司相距二百四十華里僅有防空哨一所
且係鄉村綫長久不通故敵机常由此空襲向西北經保康縣之石坪及

房縣所屬之歐家店再經竹山偷襲安康極為可慮擬請於后坪及歐家
店增設防空哨一所以上各點擬請電鄂省府分飭各縣迅即辦理並將
辦理優劣列為縣長工作成績之一端鄂北情報一般狀況自廿一年襄樊防
空指揮部撤銷後即將原有防空情報所移駐老河口而省防部既縮
編為防空科漫遠駐恩施鞭長不及情報業務頗多困難隊哨人事業
務完全由縣長直接管轄常有哨長更換情報所不知其姓名者各
哨長亦只有縣政府不與情報所聯絡困難多端情報遲滯河口雖有
鄂省行署就近監督但其對防空業務視為不關重要以致人事日漸不
全線路無法調整貽誤堪虞加以本年四月鄂省府又將各情報所及
防空哨人員大為裁減情報業務之推進遂更感困難似此情形當此

生襲頻仍之際貽誤空軍作戰情報實為意中之事擬請電鄂省
府迅予調整尤以老河口及巴東情報所長職務必須遴選幹練人員
担任則鄂西北防空業務方能漸趨發展(五)房縣監視隊所屬之竹谿
哨情報極不迅確請電鄂省迅即調整等情據此相應電請查照辦
理並見復為荷航空委員會展東對甲渝



湖北省保安司令部增設監視隊哨暨架設通訊線路器材預算計劃表

第一表

增設地點
 線路架設
 起訖點
 里程
 增設理由
 器材數量
 備

恩施
 監視隊
 城內至城郊之裝配
 5公里
 為鞏固川陝外圍情報
 總機單機
 十碼四寸磁頭
 20門部
 250市斤
 10市斤
 90个
 72个

穀城縣
 監視隊
 同右
 40公里
 同
 右
 10門部
 200市斤
 80市斤
 72个
 72个

保康
 監視隊
 復坪哨所
 20公里
 城內至城郊之裝配
 5門部
 200市斤
 80市斤
 72个
 72个

馬橋哨所
 保康
 40公里
 城內至城郊之裝配
 5門部
 200市斤
 80市斤
 72个
 72个

借用三景鎮鎮公所電話機

改

竹谿監視隊

房縣屬	東浪至	東浪哨所	房縣	楊灣哨所	由房縣川經馬橋口至楊日灣	襲家新哨	巴東縣	搭省話	九道梁哨	城內至城郊	之裝肥	竹山縣	左吉關	左吉關哨	至竹谿	竹山縣	官渡河	官渡河哨	至竹谿	柳樹店	柳樹店哨所	至竹谿	竹谿縣	張公橋至	張公橋哨所	柳樹店	五峯	清水灣哨所
-----	-----	------	----	------	--------------	------	-----	-----	------	-------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-------	-----	-----	------	-------	-----	----	-------

60公里 50公里 40公里 40公里 5公里 21公里 60哩 70公里 30哩

3000	1500	2000	2000	250	200	3000	3500	1500
120	100	80	80	10	8	120	140	60
1080个	900个	120个	120个	90个	72个	1080个	1260个	540个

業經本部暫飭五峯縣
府趕架線路

張處軍批部係與張
林及竹谿連絡

合計	五里坪哨	(鶴峯)	橋樑坪哨	(五峯)	潭灣哨所
----	------	------	------	------	------

隊

哨

全長
502里

20門
10門
5門

單機脚

25100里

1004里

9036个

同

右

湖北全省保安司令部恢復原有隊哨線路需用通訊器材預算表

第二表

隊 哨	起訖點	里 程	恢 復 理 由	器 材 數 量 備
六五隊第廿	茅茨畈	20公里	為敵數度破壞之後線路悉被摧毀無力架修亟應恢復肇因川陝外圍之防空監視	總機單機 鉛絲洋釘 磁頭
吳家店	至吳家店	40公里		1
充隊六哨坪	至林店	50公里		1
林 店	至孝陽	50公里		1
六五隊第哨	板橋店	50公里		1
板橋店	至宜城	30公里		1
充隊第哨	張家集	60公里		1
張家集	至長壽店	60公里		1
六五隊第哨	長壽店	60公里		1
長壽店	至宜城	60公里		1
六五隊第哨	樂鄉關	60公里		1
樂鄉關	至宜城	60公里		1
六五隊第哨	巡檢司	100公里		1
巡檢司	至南漳	100公里		1

改

羅第甫 長
峯 至巴東

合 計

90公里
係失修復損壞其餘亟應
恢復以利監視

500隻

8

(14隻)
25000新

(14隻)
2500新

(4隻)
1000新

(4隻)
180新

9000个

1620个

湖北省保安司令部海通隊哨間連絡線需用通訊器材預算表

第三表

起訖地點	里程	理由	器材數	量
萬和店至鹿頭鎮	40公里	為爭取隨軍間之情報迅速	2000市斤	80市斤
環潭至吳家	20公里	同	1000市斤	40市斤
霧渡河至分鄉	20公里	因此間接近敵注軍線搭掛浩繁架線連絡免誤情報	1000市斤	40市斤
大木廠至十堰鎮	20公里	為取房均縣際間之情報連絡	1000市斤	40市斤
楊日灣至龔家橋	50公里	為取得鄂西鄂北間之情報連通	2500市斤	100市斤
新塘至官店子	40公里	為健全恩施東南情報網	2000市斤	80市斤
珠耳鄉至南漳村	30公里		1500市斤	60市斤
珠耳鄉至採花	30公里		1500市斤	60市斤

五門杭 五門杭

1 2

540个 540个 420个 420个 360个 360个 360个 420个

耳鄉等處連絡

採花設五門杭與五峯珠

珠耳鄉設五門杭與南漳村

採花等處連絡

新塘已有提杭不另增設官店子

哨所應增設單杭一部以利接轉

該處話杭詳註第二表

大木廠十堰鎮各增電話杭一部

合 縣板橋至萬
柏楊堤
計

270里 20公里

五門稅
2部
單稅
3部

13500里 1000里

340里 40里

4860个 360个

一、增設防空監視隊哨所需器材費估計表

名	稱單	價數	量總	價備	註
五門總機	四〇〇〇元	五部	二〇〇〇元		
單機	二五〇〇	三九部	九七五〇		
三號磁頭	四〇	三九八四個	一五九三六〇		
日月牌電池	五五	二〇〇筒	一一〇〇〇		
十四號鉄綫	二二〇	九四二四〇市斤	二〇七三二八〇		
總計			二六六二四〇〇		

二、恢復宜都松滋枝江等縣話綫所需器材費估計表

名	稱單	價數	量總	價備	註
---	----	----	----	----	---

五門總機

四〇〇〇元

二部

八〇〇〇元

單機

二五〇〇〇

二部

五〇〇〇〇

十二號鉄線

四〇〇

八二三斧

三二九二〇〇

二號鈎碗

五〇

三五二八付

一七六四〇〇

總計

三五九二〇〇

兩項共計需費貳千柒百玖拾壹萬零陸百元