

湖北省政府建設廳第四科稿

4720

附件送登時請未科取

文來

特字第

129號

別文

登呈

送達機關

省政府

別類

附件

水文


由

事

技技局長技民局呈准復驗收華西公司承辦武昌水電廠電氣設備工程
經過情形一案抄請貴局技術室審查登後 核定交下遵辦由

廳長

十九



秘書長 技技股長 技技員 辦事員

石先茂

十九

中華民國二十六年

年

十月十一日

時封發

月日

時蓋印

月日

時校對

月日

時繕寫

月日

時判行

月日

時核發

十月八日

時擬稿

月日

時交辦

檔案

字第

號


去文字第1507號

答呈 省建四字第

號

(案由)按技正黃祝民為呈復驗收華西公司承辦武昌水電廠擴充
發電及輸電設備工程經過情形一案批請發交技術室審查
登後 核定以便送辦由

(說明)查華西公司承辦武昌水電廠擴充發電及輸電設備
工程一案前於七月七日接武昌市政府呈請派員驗收等情經由
鈞府令派車廐股長盧偉前往驗收並指令知照在卷嗣
因該股長業經去職復由車廐改派技正黃祝民暨一名
途電話管理處工務課長江瑞麟會同前往驗收另報核轉
去以茲接該技正為呈稱



4

「竊賊」為本派前駐驗收華西公司 云云 敬祈核示祇遵



為情附繳還原發賬單一摺另呈改正賬單一摺按此查此案
以前既未訂立合同又未編製預算本年三月武昌市政交
曾徑呈奉

鈞府核准組織審查委員會以便審查華西公司支列
賬目並令派保安經費總經理交秘書林三平王本庭技正
高之勳會同辦理現在林秘書已不在府高技正三因另有任
務他往該技正黃祝民為呈報驗收困難情形又屬實在

內某連同賬單抄送奉

鈞府技術室審查簽呈意見見生黃侯

核定西交下，^{再行}辦俾資結束，因原可出理合檢同賬單登諸
呈核未通

謹呈

主席 焚

附呈華西公司承辦武昌水電廠接充電氣設備工程費
分款賬二摺

孟建侯 履之 古 伍。○。十月 日



北 省 政 府 建 設 廳

查孝內省建三字第三四五三號令派前股吉盧偉前

往武昌水電廠驗收華西公司承辦該廠接充發電及

輸電設備工程一案

現據股長葉云云取

抄請另行

招派事既電氣技術人員隨時前往並將帳目交

其候驗收完竣具報核辦當否敬請

核示

初請派黃友正之民

職

謹登

附卷一宗帳單一摺

簽呈
二十六年九月二十日



五

特
129

事由：呈復查驗華西公司承辦武昌水電廠擴充發

電及輸電設備工程經過情形擬請交審

查委員會辦理乞核示由

竊職等奉

派前往驗收華西公司承辦武昌水電廠擴充發電及輸電
設備工程，遵即會同市政處代表胡慎思、水電廠代表鍾興
義、及華西公司代表張志傳（審計處代表未到），着手進行
茲謹將經過情形，分陳於後：

一、查新裝鍋爐、透平電機、電氣設備、及進水機設備

等主要機件，尚屬符合。

二其他大部份工程費，均為消耗項目，如材料、修理及職工薪餉等，因無合約之規定，無圖樣之參考，無監工之報告，復未經購料之手續，致乏根據，未能懸空查驗。

三查表內水電廠查對情形附註欄，所記各種符號，除少數經查對後，另以符號更改外，其餘尚合。

綜上情形，此次該公司承包是項工程，事先既未訂立合約，又未擬具預算，工程進行之程序，復無圖樣及說明。有此種種複雜情形，實屬無法將全部工程查驗，擬請交由審查委員會辦理，俾早結束。是否有當，理合簽復，敬乞

核示祇遵。

謹呈

廳張伍

附呈繳還帳單壹捲另改正帳單壹捲

原卷

職

黃祝

民

江

瑞

麟



建設廳發呈

案由據技正黃祝民等呈復驗收華西公司承辦武昌水電廠擴充發電及輸電設備工程經過情形一案擬請發文技術室審查簽復核定以便遵辦由

(說明)查華西公司承辦武昌水電廠擴充發電及輸電設備工程

一案前於七月七日據武昌市政處呈請派員驗收等情經由

鈞府令派本廳股長盧偉前往驗收並指令知照在卷嗣因該股

長業經去職復由本廳改派技正黃祝民暨長途電話管理處工

務課長江瑞麟會同前往驗收具報核轉去後茲據該技正等呈稱

竊職等奉派前往驗收華西公司承辦武昌水電廠

廿九年十月十二日
九時到

走



擴充發電及輸電設備工程遵即會同市政處代表胡慎
思水電廠代表鍾興義及華西公司代表張志儔(審計處
代表未到)着手進行。茲謹將經過情形分陳於後：一、查新
裝鍋爐、透平電機、電氣設備及進水機設備等主要機件
尚屬符合。二、其他大部份工程費均為消耗項目，如材料
修理及職工薪餉等因無合約之規定，無圖樣之參考，無
監工之報告，復未經購料之手續，致乏根據，未能懸空查
驗。三、查表內水電廠查對情形附註欄所記各種符號，除
少數經查對後另以符號更改外，其餘尚合。綜上情形，此
次該公司承包是項工程，事先既未訂立合約，又未擬具



預算工程進行之程序復無圖樣及說明。有此種種複雜情形實感無法將全部工程查驗。擬請交由審查委員會辦理。俾早結束。是否有當。理合簽復。敬祈核示。祇遵。

等情。附繳還原發賬單一捲。另呈改正賬單一捲。據此。查此案以前既未訂立合同。又未編製預算。本年三月武昌市政處曾經呈奉鈞府核准組織審查委員會。以便審查華西公司交到賬目。並令派保安經費總經理處秘書程章玉本廳技正高元勳會同辦理。現在程秘書已不在府。高技正亦因另有任務他往。而該技正黃祝民等呈稱。驗收困難情形。又屬實在。擬請鈞府將此案及其帳單一併發交技術室審查。簽具意見。俟奉

核定交下再行遵辦俾資結束理合檢同賬單登請

鑒核施行

謹呈

湖北省政府

附呈華西公司承辦武昌水電廠擴充電氣設備工程費分

類賬二捲

兼建設廳廳長伍廷鑑

十月十一日

文技術室核對



十

廿一

