

2 13

湖北省政府稿

建環

會技術室

4720 登

文來

字第

42403
43861

別文

抄

機送

武昌市政

別類

件附

水

事由

據呈特武局水電局聲後華西公司承辦該局電部工程不符各點一案
及依請派員繼續驗收水情抄發技術室核登之見五項並發還陸子
仰飭切實遵辦由

秘書長

主席

廳長

修

一

元

辦科技覽技科秘

事

員員士長正長書

石先茂

檔案 字第

年

七廿

國民華中

元

月日

時到廳

月日

時送核

月日

時繕寫

月日

時判行

月日

時封發

42403

指令 省建二字第

號

今武昌市政委

二十六年十月二日工字第^一八三七七號及十月十四日工
字第^一八六六八號呈二件按武昌水電廠呈後函於
驗收華西公司承辦該廠電部工程一案及催請
派員繼續驗收水情轉呈查核由
兩呈均奉，查此案前按該委呈轉華西公司第
二致賠字，係系由建設廳令發長途電話管理局工
務課長江瑞麟與前技正黃祝民會同前往繼續驗
收吳振去後，旋按該廳登報該課長為呈後此項工

程驗收困難，情形複雜，早經登報有案，此次查費第
二款賬單，係因缺乏合約預算圖表等項，且賬內所
列多係消耗品力資及員工薪餉等，實無法查驗，
特請查核等情；後經農交車府技術室審核，
并核該室答呈辦理此案原則五項意見，經後
核尚屬可行，應由該室轉飭該廠遵照，切實辦
理具報，并將該項意見抄費一份，並費還原呈
送華西公司第二款賬單提，仰即遵辦為要！
此令。

附抄費車府技術室答呈意見五項

(自一項抄起

二字止)

黃還原呈送華西公司承辦武昌水電廠接充電
氣設備工程費分類賬一捲共十二份（黃文時未取）

主席何○○

建設廳長石○

月

呈



本室對於本案意見謹答如左

一、楊樹主席與華西公司所訂購辦新舊電機工程口頭預約據
 水電廠報告為裝置二千五百瓩連年裝電機一座連月設備設
 備等情估價二千三百萬之為裝二千瓩備用機一部計價洋八萬
 之共計三千一百萬之數。又報告水電廠代華西所付零星款項亦共
 以項下款內開支為加款費一千之總價洋定為三千一百萬一千
 之數。方政府約之自應以此為限。現據華西公司兩次報
 帳共為三千五百萬二千七百三十三之九角。起至預算四萬一千七
 百三十三之九角。逾查一毫。宗事前水電廠代華西公司均未
 呈報。存才亦未予增加批准。以此一方加大預算對方

十五年元月
 十五

署

何處修行之事永務

二、華西公司所裝新舊電機工程水電廠所有古工接監者
指等之費取用一切工料之過情形自較任何人明
瞭似此由該廠估初亦難收其對華西兩次招標內
未示其估查考之知其用途而不明其料量者何有
切實查明呈報

三、查案亦在之備用二十四號者電機一座計得八萬之現立
查案亦在之備用二十四號者電機一座計得八萬之現立
之三、則價得之應以此例核減又據水電廠報稱所裝
之二十四號者亦在之備用二十四號者電機一座計得八萬之現立

外係任用舊係變壓器陸陸續續十餘年之久設備
 時感不靈以移情形自係品度惡劣二程粗粒似之
 表台該廠查明估核扣價其已代修者共用二料得
 若干併之由華西公司負起

四華西代水電廠用修銅分原宜另加工銀惟據該廠報
 稱修理工程極不妥善後由該廠自負自修其費
 係自修重修費用之五五華西所到修理之款扣除
 五華西代水電廠所裝路行開闢據該廠報稱僅裝三
 四路中止路等未段應由該廠切實查明實用二料若干
 以憑另外估修

以三所和為办所本學房刻口呈否可行謹呈

鑒核

字通廟



技術室謹啟

