

82

13287

湖北省政府建設廳稿

會
文
書

沈友銘

會
技
術
室

底

38238

總
文
書
第

38238

代
宣

第七百五十五號

別
類

件
附

民國三十一年三月十四日

民國三十一年三月二十六日

防務具恩施城巨馬路張三周未合別通知公驗

主
席

鄧

饒
魯
樞

葉

秘
書
長

劉
復

秘書長張

廳
長

王
其

石
如
平

曾
昭
鴻

處
長

周
錫
麟

中華民國三十一年一月

三月十四日 時交辦

三月十四日 時核稿

三月十四日 時核簽

三月十四日 時判行

三月十四日 時繕寫

三月十四日 時校對

三月十四日 時蓋印

三月十四日 時封發

去
特
字
第

186

檔案
字第

號

代電

第七區專署李專員：查前接該署呈請派員驗收恩施城廂馬洛南北幹線一案，當經令派本府技術員易琪并陽由建設廳派之田事業管理處工務員馮吉璋前往會同勘驗，具報暨指令知悉。在案。茲接該廳案呈交田事業管理處簽發工務員馮吉璋報稱：連於本月十日會同易技術員前往驗收，惟以專署工程圖表尚未製成，總價又有五萬七千餘元，未經審計，查監驗收未能全部驗收，僅將該城廂馬洛南北幹線之長度及涵洞工程情形會同勘驗，除候城廂米市街

東正街工程完竣圖表製成再行約同審計處一併
彙收外其餘具部驗該項城區馬路南北幹綫工程概
況表一份報法審核甘裕時社差核前表合行宣暢連
與此即繪具竣工圖表送工審計處派員監視并約期
通知易馮兩員會同驗收以符手續為要施至席陳
宣
卅
省
建
路
印

湖北省檔案館

第二科

擬令飭工

區事署

逕函

計外派員

監視並約

期通知

馮西委員

合同須

以昭慎重

如何元

不

如

不

石

簽呈

三十一年三月拾玖日
湖北省交通事業管理處

施鄂文路

4097

附件齊全

中華民國三十一年三月廿日 收到

事由 為呈報驗收第七區事署修築恩施城區馬路情形並檢送勘驗工程概況表簽請鑒核由
奉

鈞廳省建路字第338號魚代電以奉交驗收第七區事署修築恩施城區馬路工程一案轉飭將驗收情形報核等因

茲經飭據本處工務員馮吉璋報告稱竊職奉派會同 省府易技師員驥驗收第七區事署修築恩施

馬路遵於本月十一日前往工程圖表尚未製齊總價又有五萬七千餘元未經審計處監驗

致未能全部驗收僅將該城區馬路南北幹線之長度及涵管工程情形會同勘驗除俟城區米市街

東正街工程完竣圖表製齊再行約同審計處一併驗收外茲繕具勘驗該項城區馬路南

概況表一份報請察核等情

建路字第38238

三查該員發報各節核尚實在理合檢同原具工程概況表一份簽請

鈞廳鑒核

謹呈

廳長朱

附送恩施城區南北幹線馬路工程概況表一份

交通事業管理處長程振粵



恩德城區南北幹綫為路工程概況表

桩号	路宽	工程修竣摘要	附
0+000		起點	新華劇社門首
0+256		30x30 石砌方溝一道	
0+346		80x100 石槽石蓋涵洞	
0+420		80x100 " " " " " "	
0+452		30x30 石砌方溝一道	
0+539	8.8M	鋪修6M寬路面起點	北城口
0+805		60x80 石槽石蓋橫溝	木十字街
0+889		60x80 " " " " " "	林泉巷口
0+915		鋪修5M寬路面起點	市老廟石車
1+115		" " " " " " " "	鼓樓口
1+545	路面6M	鋪修5M寬路面起點	南城口 (人行道外)
1+612		80x100 石槽石蓋涵洞	
1+833	7.8M	60x80 " " " " " "	
1+955		50x50 石砌方井一座	
1+965		終點 5M寬路面止點	接巴成路