

58

湖北省政建設廳

中華民國

年

月

日

止起

重要

章制卡

本廳三十八年度業務報告

第

類第

項第

目第

4628

號

次

本

湖北省政建設廳

忘類 244号

58

分
廳設建府政省北湖

己未の年

此件業經
敕令

主席特是

華中剿匪總司令部

原稿歸櫥

三六

湖北省^{政府}建设厅
业务报告部呈

一、公路

二、

三、

四、

附表

五、

六、

七、

三、輪渡

二、抄

四、農林水利

二、抄

二、抄

一、公路

一、武漢外國公路土方部份已完或百分之九
十、橋樑完或百分之七十、大部橋可以通
車、(詳細情形另附表)正昔路所所外途
趕辦加強整何

二、江南公路宜昌至鄂陵寺、枝江至煖水街、
公安至岳陽、甘陵至辰溪、辰溪至向

陽、鄂陵寺至岳陽、岳陽至辰溪、辰溪至向
陽、鄂陵寺至岳陽、岳陽至辰溪、辰溪至向
陽、鄂陵寺至岳陽、岳陽至辰溪、辰溪至向
陽、鄂陵寺至岳陽、岳陽至辰溪、辰溪至向

後定
自為路局

度工程因工款等項延宕遲滯

以上兩項工程按目前物價估計約需銀

元十五萬四千餘元因庫府無法籌措

銀部亦無款撥補已另訂向商車征收

臨時捐款辦法呈候核示辦理

准實施俾能早日起何完工以資軍

事重要

臨臨現件

三、購儲汽油及烟煤，目前時局混亂，張為使

現有車船燃料支用之運送用，應以

輪船三隻及足夠修車四十輛之件

購儲汽油五百六十八桶，烟煤五百噸，因

4
本府經費困難，多致耽擱，而又不無盈餘，可資贖買，批難。

總領部備予救濟，設法撥交保存，或暫
先補給區以最低價格撥售，俾免
緊急時車船身法運動，致資啟用。

明發

武漢近郊公路工程進展表

38年3月12日

工程名稱	工	程	進	展	備	考
搶修新漢至漢川公路	土方早已完竣	路面石料困難尚未補修	橋樑工程均已完竣	現可通車		
搶修漢川至紫雲口公路	全				上	
搶修漢陽至大冶公路	路基及橋涵各項工程均已完竣			現可晴天通車		
搶修靠山店至陽邏公路	已搶修			通車		
搶修黃岡經團風至陽邏公路	全		上			
搶修才家坪至團風公路	全		上			
搶修金口至五里界公路	路基及橋涵工程均已完竣					
搶修葛店至豹子湖公路	全			上		

搶修武昌經青山
至葛店公路

武昌至沙廟段已搶修可通車，沙廟至葛店段
尚有橋樑四座待修復。

搶修武昌至金口
公路

已搶修通車

搶修賀洪鄉至
賀勝橋公路

正備料趕辦

搶修金口至大軍
山碼頭

南北岸碼頭均已完竣經運輸部調撥
船隻拖到後即綁紮開渡

搶修陽邏至沙廟
碼頭

全

上

搶修黃岡至鄂城
碼頭

南北岸碼頭均已大致趕辦就緒將船綁紮

搶修漢陽至武昌
碼頭

武昌碼頭引道已完竣土方百分之廿五
漢陽碼頭引道已完竣土方百分之七十

局 本



填報人



電報

電報

湖北電報局

省辦
長沙分設

漢口至團風

漢口至新漢口已督理完竣

鄉村設

漢口至蕪湖至新舊

漢口至蕪湖至新舊

漢口至蕪湖至新舊

漢口至蕪湖至新舊

漢口至蕪湖至新舊

漢口至蕪湖至新舊

漢口至蕪湖至新舊

漢口至蕪湖至新舊

宜都至宜昌寸已修竣之成。

陽新縣

鄂利縣

大冶縣

小池縣

宜都縣

長陽縣

天口縣

孝感縣

咸寧縣

寸已修竣之成。

三輪渡

武漢輪渡前以船隻過少，渡江人數衆多，秩序
紊亂，不易維持。經呈准設之軍用輪渡，以輕輪
負擔，藉以改良秩序。自實行以後，秩序雖漸良
好，但尚未減輕其原因。以武漢輪渡船隻早感
不敷分配，自軍用調用三隻後，更感不敷應用。
現民用輪僅四艘，調配不靈，困難萬狀。擬請改由運
輸指揮部征租商輪專作軍用，或仍由民船合渡，
並依此軍用每日用船三隻，以有官兵三萬人渡江
之事實，酌懇按月補助三條輪船。計船隻四艘，
派兵

（三）

维持秩序，则目前之困难，富可获其部份之解决。

四、曲長林水利

首尾後三六

一、弘漢駐軍濫伐幼小林木，作薪炭用，有目共覩。迭經報陳，鈞部出示，張貼林所，並未收大效。完係士兵副官，費不貲，抑係士兵別有痛苦，亟應鈞部細查，實情，有致制止，以維十年樹木之大計。

8

二、本省襟江帶漢，又民生生命財產，全賴隄防為保障。而修理隄防，適在六月大汛以前，方能有致。本年，幹堤上，有沔陽馬家碼頭，漢口茨林，潛江康家莊，蚌湖堤，柴家剝，荊門何家咀，除康家莊，等處，均經兵軍搶做完工。蚌湖堤，柴家剝，何家咀，以屬

高 龜 始 其 所 此 脊 北 賦

共區、無法取為消息外、茲修工程經估報需土十五
萬餘方、批同最近方始開工、而馬家碼頭需土十六
萬餘方、截至現在止、僅完義餘方不及十分之一、時机
迫切稍遲即逝、已呈請鈞部轉令各徑請互督
促趕修、仍恐有誤、工進批強飭派就近駐軍派
兵協助一面准予暫緩漢川西陽兩縣兵役以利修
造、