

呈 字第 號

案查二十四年七月份湖北建設事業進展表，業經呈送在案。茲將八月份建設廳主管事業進展情形編列成表，理合具文肅呈鑒核！

謹呈


國民政府軍事委員會委員長蔣

附呈肅二十四年八月份湖北建設事業進展表一份

湖北省政府主席張。

中華民國

國



繕寫

校對
周應
壽世

監印
高元勳

日

47

湖北建設事業進展表

二十四年
八月份

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

118

湖北建設事業進展表 二十九年八月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類	細目	月份進展實況備
公路	一、京綏幹綫 (1) 修筑漢宜路、面 除舊宜路已完工外 其餘各段或因水未退 盡或因路基尚未修 復本月均在查勘水 冲損失計劃修復中 (2) 修筑巴施路橋涵路 基開山已完成百分之 七十五巴東碼頭已 等備興修 (3) 測量施利路各項 表均已制就畢因季 令緩修故暫不興工	攷



九五

(二) 鄂南公路

(1) 崇通西路基橋涵

除崇陽大橋外均已

完成并已令公路管

理局籌備通車

(2) 通平西路基開山

早修築完成橋涵已

完成百之九十

(3) 崇平政家通洞路

其至牙本月下旬開

工

(4) 咸通西日測量完

畢並製表設計

中

(5) 陽東西日測量

三、復測安白路

綫

(1) 派往復測之第三
兩隊本月則畢返者
現正整理各表



湖北建設事業進展表

年 月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類

細

自本月份進展實況備

攷

四、測量均竹路

(1) 借調導淮測量

隊担任竹山竹溪

一帶之測量(白)有

五、整理已成公

(1) 計劃修復各飲水

沖工程再隨調養

路失掉要補修

(2) 修建省會東廠

口總站房屋計劃

已提會通過正籌

修中

(3) 添購長途汽車四

十五輛又小座車五

輛一案已提會通過

正計請中

(4) 重建應雲芳支

線渡船三艘計劃

預算提會通過

已籌修中

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

50

湖北建設事業進展表

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類

細

目按月份進展實況備

致

長途電話

修多被水毀
之長途電話

由樊城至東陽十
里鋪至宜昌荆
門至沙市各區已
修多通話

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



湖北建設事業進展表 二十四年八月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類

細

本月份進展實況備

攷

水

利

令飭江漢工程局派員調查漢口滙口洩水情形

令有堤各縣填報潰堤名址坐落及籌修方法

令飭潛江縣堵築

襄陽縣堤阻三四工至十一等共潰決十餘口襄北十餘縣盡遭淹沒現水勢雖已降落但上游入口過大下濤出口甚小被淹之區積水甚深不能補種秋禾令飭江漢工程局派員調查漢口滙口等處洩水情形急謀疏濬以宣洩襄北積水

本年江襄水勢盛漲幹堤潰決之虞甚多民堤自隨之而潰令飭有堤各縣填報潰堤名址坐落及籌修方法以備交湖北省水災救濟總會籌辦公賑按報蓮花寺潰口令飭潛

蓮花寺民堤潰口

江縣長趕速設法堵築

令江陵縣政府堵

據報江陵縣陰湘城民

築陰湘城民堤潰口

堤潰口令飭江陵縣政府
設法堵築

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省建設事業進展表 二十四年八月份

九

造報者湖北省政府建設廳長

建設事業種類

目本月份進展實況

考

農林

一將領剝匪區農奉委員長行營訂
村合作社指導部定剝匪區內農村合
作社指導部訂定二項除

轉函省黨部查照外
並分令各區行政督察
專員及農村合作委
員會遵照

二撤銷武陽路林警
後巡隊

該隊於本年三月成立
近因久旱未雨所植行
道樹仍多不免枯損
由建設廳令飭農業
推廣處於八月底撤
銷以節糜費原植

行道樹交由公路管
理局轉飭分區保護
以資如有毀傷仍
由農業推廣處隨時
補植

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

53

湖北建設事業進展表 廿四年八月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類

細

自本月份進展實況備

致

鐵

業

一

象鼻山鐵礦出

產鐵砂五千七百

五十八噸

水定一處至本月二日
始行竣工

二

撤銷能鉄平請

林大治縣東南鄉

界度山白珠崖

等處硫磺礦主

請原案

准實業部既無商呈

請地在國營鐵區範

圍未便准其開採統

收呈請原案撤銷

三

指導在城膏鹽

鎮劃區設核

派技士白景澈前往

会同在城縣政府科

長陸岳鍾育望公



擬 九月廿

会主席蒋雨三高议将

峒商較大者一二十家

單獨劃定鎮區其餘

各峒商星羅棋布大

牙相錯雜未劃分

全組劃定鎮區并

導部令呈請設定

鎮業權

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北建設事業進展表二十四年八月份

造報者湖北省政府建設廳長

建設事業種類

細

日本月份進展實況

備考

航

政

(一)修理輪船

(二)輪渡

(三)內河航輪

(二)建設巴東碼頭

建黃建荆武安三輪，
暨第三號萬豐船均於
本月修理完竣

啟星永利萬福漢福
乾泰利民裕源鎮江
平珍瑞安精義漢東
等輪均於本月份別
修竣

前撥三十萬元籌設宜
巴輪渡接搭漢宜巴施
公路嗣因水災撥款

武昌棧廠承修

因難決定先建巴東碼頭一座
蓋船一隻由川江商輪停靠
聯運俾早完成鄂西交通

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北建設事業進展表

造報者湖北省政府建設廳

三月

九廿五

建設事業種類

目 本月份進展實況 備

改

工

業

擴充武昌棉廠設備

該廠係撥用湖北紡紗官

局舊址設備簡章對

於修理機件殊欠完備。

本月特詳批具鑄鐵場及

漆置各項費用列具

預算書提出省政

府委員會議討論

一俟議決通過，即行進

照計劃進行。