

湖北省政府稿

總收文事由

建字第

4052

號

別文

指令

送達機關

安陸縣政府

別類

政

附件

據呈報本年下季人民服役實施計劃核飭遵辦具報。

秘書長



六十三

秘書

六十三

主席


張

廳長

李

秘書長 科股科
事員員長長書

童



中華民國二十四年

去

建字第3403號

檔案字第

號

月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日
時到廳	時擬稿	時送核	時判行	時繕寫	時校對	時用印

建

十四年三月十三日
九時到秘書處

德

李

指令 建字第 號

令安陸縣政府

呈件 審

呈悉查原拟以修理東南西北各鄉舊有道路及於城
相預定培路清溝為人民服工役之役種類尚屬可行至該
縣前呈施行細則內容不合業經本府以秘總字第一八五號
令詳細核飭此時對人民服工役之實行應即準備事項仰即
遵照前頒食服工役規則各縣修理舊有道路暫行辦法及
上項訓令由該縣政府督同各區區長迅速辦理具報不必候區
署成立以免延誤又此案最近已奉



塘堰為民
生之關係
大計所需
開挖疏濬
工役中之
要者該縣
田畝灌溉
情形如有
何有無增
同塘堰要
並應詳加
察示

193

今亦本日办出
故未能证明字
多
俟该署呈後
再行核行

此令。

主席張。

蔣委員長會存原電飭查月五日以前呈報已另案令飭
在案前道亦具報到府以便彙案轉報矣併仰知照！

中華民國



監印

校討

寫

日

建設
次
要

呈府政縣陸安

建設
路政

事 由 擬 辦 批 示 備 考

呈報本年下季人民服工役實施計劃祈
鑒核由

一
股
松
新
六
五

乃
月
日
午
八
時
到
第
一
科

附
件

建字第0022號
廿九年六月廿七時

收文 字第213號

呈
字
第

號

年
月

時
刻

案奉

鈞府秘總字第零零九八號訓令，飭將本年下季服工役實施辦法，限五月底以前呈報等因，查屬縣本年下季人民服工役實施程序，以修築人安道_縣，為建設中心工作，西鄉人和店，距城約八十里，擬由該店南循山脈，至縣境極邊袁家河，與修築完成之安坪路銜接，寬度須足三公尺半，工雖繁重，計程不過十三里，預定於十一月一日開工，十二月底完成，北東南三鄉，預定修理舊有鄉道，一由城北門外北通排樓崗鄉道，該路長二十五里，培修寬度，須足二公尺，預定於十一月一日開工，至是月底完成。一由城東門外東通連界棚鄉道，該路長二十五里，寬度須二公尺，預定於十二月一日開工，是月底完成。一由城南門外南通巡店鄉道，該路長二十五里，寬度亦須足二公尺，預定於十二月一日開工，是月底完成。城廂預定培路濬溝，擬於十二月十日開工，是月底完成。以上各項工程，均應

195
依照湖北省人民服工役規則，暨屬縣呈請施行細則，徵工督修，奉令前因，除俟區署成立，再行分令遵照及佈告外，理合將預定本年下季應辦事項暨施工計劃，先行備文呈請

鑒核！

謹呈

湖北省政府主席張

安陸縣縣長丁壽石



中華民國

國

二十四

年

六

月

一

日