

代電

京山縣政府廿五年十一月廿日丹社字第一〇〇六十四號代電沈台城

件知悉此予督報新會部查核仰即知悉省政府(案)東

省社二印

又

被合部出准據存省社山社政府廿五年十一月廿日

電讀核和廿五年以上半年度新報帶動成債款

告表社業核甘結除指復外相免權回原保

電結查核為荷此奉政府(案)東省社二印

附原表一份

湖北省政府建設廳便箋

本案內列各項業務經分別登記相應於同

時修送

查核存查

此致

社會處

建設廳

三九

徐克親 示

甘肅社 6391 存查。

華祥 誌


李榮有函

貴處主任李次在處林清

接屋置田為

建設

社會處



湖北省政府
6397 附錄

所附元明
地方志

社會部
二科
函

為遵式查填本縣本年上半年度義務勞動成績報告表二份呈請鑒核由

件附

事由 核辦 批示

京山縣政府代電

於

中華民國三十五年十二月二十日昇社字第

00614 號

湖北省政府主席萬鈞鑒 奉本年省社二特字第外號申感代電敬悉遵將本縣本年上半年度義務勞動實施成績依照前頒表式查填二份電請鑒核京山縣長高啟圭叩 附京山縣三十五年上半年度義務勞動成績報告表二份

19453

附付

4

1.7

中華民國三十五年一月八日

收到

36年1月17日 (星期日) 時
省社字第 6397 號

湖北省京山縣三十五年度上半年度義務勞動成績報告表

181

公路部份
已登記

國有林
已登記

已登記
修路部份
已登記

項目	完成實需 數量	實需 日數	服務人數及免緩 人數	勞動開始及完成日期	經費收付 日數	工作進行概況	備 政
修路	五華里	六	四三〇	三十五年三月廿五日 三十五年三月廿日	無 無	就各鄉轄境負責 修復并限于三月內 完成	已完 成
修路	一四〇華里	四	四〇〇	三十五年三月廿五日 三十五年三月廿日	〃 〃	就各鄉轄境負責 修復并限于四月內完 成	已完 成
修路	九華里	四	二〇〇	三十五年三月廿五日 三十五年三月廿日	〃 〃	今 石	已完 成
修路	八華里	二	三〇〇	三十五年四月二日 三十五年四月三日	〃 〃	由中津永隆二鄉鎮負 責修翻限二日完成	已完 成
修路	六四華里	三	二八〇	三十五年四月 三十五年五月	〃 〃	責成各鄉保負責修 補于一月內完成	已完 成
修路	六三三六株	四	六三三	三十五年三月十七日 三十五年三月廿日	〃 〃	每人每日至少得植樹 九株	已完 成
修路	六三三六株	六十一	三六四	三十五年四月九日 六月底	〃 〃	令各鄉鎮漢公議永隆 金灘陸賽夏場等七 鄉負責發動民工	未完或在續修 中
合計		二二日	五〇〇				