

4720

竊職奉

派武昌水電廠監標添配烟道風門比價一案遵於本月十日會同審計處監視員汪金樑市政處監視員毛景能屆時前往計報價者有公記德大順興昌彭寶盛等四家公記標價一九七五元德大一七四九元順興昌二二六〇元彭寶盛一八〇七・二元又原鍋爐上現有殘破之烟道風門及吊錘各二件共重二千餘磅留之無用擬作價給承商抵付價款之一部經令到場各報價商號估報價格計德大每英噸出價一百一十元正順興昌每磅一角彭寶盛每市噸一百一十二元七角故此計添購烟道風門報價以德大者為最低舊鉄估價則以順興昌者為高^最惟據德大聲明如添配各件係由該行承辦則舊件作價願照



順興昌報價承受是以當經決議此次比價各件究交何家承辦俟復
由該廠詳細考慮後參酌各商號估報價格再行決定奉派前因理
合將監標經過情形會議紀錄一份備文報請
鑒核

謹呈

科長李轉呈

廳長伍

職譚世義謹呈



武昌水電廠添配鍋爐烟道風門比價會議紀錄

時間：二十六年十一月十日下午三時

地點：武昌市政處會議室

出席人：吳均芳 高先鑾 金介人 趙傑詩

朱朝如

張成震

列席人：鍾興義 陸品琳

監視人：譚義 省政府汪金標 審計處 毛景能 市政處

主席：金介人

紀錄：陸品琳

開會如儀

此次本廠添配鍋爐烟道風門，報價者計有公記德大順興昌、彭寶盛、四

家，其報價如左：

品名及數量	公	總	記德	大順	興昌	彭寶	盛	四	家	價
鍋爐風門兩件		二〇〇〇〇元								一〇四〇〇元

烟道風門三件	三三五〇〇			三八八〇〇
1/4 鏈余六十呎	二六〇〇			六〇〇〇
1" 元鉄条四十呎	四〇〇〇			二七〇〇
撥動輪幾件	二五六〇			一三六〇〇
夾板八件	四〇〇			六八〇〇
吊錘六台兩件	一四〇〇			九二〇
吊錘兩件	一〇〇〇			一二五〇〇
總計	一九七五〇元	一四九〇〇元	二六二六〇〇元	八〇七二〇元

又原鍋爐上現有殘破之烟道風門及吊錘各二件重量二千餘磅留之無用擬作價給承辦商號抵付價款一部經令到場各報價商號估報價格如下：

德大：每英噸洋一百一十元正

順興昌：每磅洋壹角

彭寶盛：每市噸洋一百一十二元七角

54
以上添配鍋爐烟道風扇等件報價以德大者為最低舊件作價以順興
昌者為最高惟據德大聲明如添配各件決交該行承辦則對於該項舊件
願照順興舊報價承辦

決議：此項報價各件決交何家承辦俟詳加考慮後再行決定

武昌市政府處呈

大要

建設 第四科



為據武昌水電廠簽以定于十二月二日上午九時在廠舉行添配鍋爐烟道風門比價會議懇轉請派員監視等情轉請鑒核賜派由

附

件

視

已奉
渝派潭世義前往十二

十二



考 備 示 批 辦 擬 由 事

省建字第 40656 號

收文 字第

69185

呈 工 字 第 一 七 九 五 九 號

年 月 日 特 刊

案據武昌水電廠簽稱：

查本廠購買漢口穗豐公司鍋爐兩部，包與漢口順興昌機器廠承裝，業經呈報在案。惟查上項鍋爐烟道風門已缺數件，亟須添配，以便交該承裝人一併裝置應用。曾于十月八日提經本廠購料委員會第三十六次會議決定比價購辦。上項會議紀錄亦經呈送備查在案。茲已函招各大機器廠開報價格，定于十一月二日上午九時在廠公開比選。除所需價款開支辦法及應造預算俟比價後款額確定再行呈核外，理合簽請鑒核派員并轉請

省政府及審計處派員屆時蒞臨監視比選。

等情。據此，除轉函審計處外，理合備文呈請

鑒核，派員屆時蒞臨監視，實為公便。

謹呈


兼代湖北省政府主席何

武昌市政處處長楊錦呈



中
華

民
國



三十