

第三次航務週報化錄

時間：十月廿日下午四時

地點：本廳會議室

出席人：鄭萬選

張雲冕

陳慶復

涂光暉

馮如愚

許遵

陳運成

朱樹馨

陳世榮

張文炳

徐鴻年

饒

舜

主席：徐鴻年

紀錄：饒

舜

甲、檢討第二次航務週報執行情形

一、清理處鄭處長報告

一、辦理夾瑞輪以回航過情形俟專案呈請廳轉府

又其餘各項仍以第二次航務週報商定辦法執行中

乙、業務報告

輪渡處鄭經理報告

一、建施輪原已停航待修其修理費甚鉅（在估計中）究

應如何籌撥

商定辦法限一週內提出裝修計劃預祇於下次週報時

再行討論（輪管處即辦）

二、輪渡及漢航處員人待遇八九月切要需清結已向省行

借款籌款

商定辦法撥入折借支（輪管處漢航處即辦）

三、華安輪以承修商（陰昌）機械廠一疲玩拖延至九月廿日尚

未完工估計可於十月五日完工

商定辦法仍舊延期督從完工後報請府派員驗收（輪

管處即辦）

山
二
暢

41164

八子銅板事

八漢口航務處新整理報告

一現漢口航務處新整理報告
請核給

商定辦法：在清理處所報股支中就其已清租及屆滿租

期者由漢口航務處人先交人查核其後

又各航務處人員責任人已以核整理其經理收及內部了

程序在案酌予變更

商定辦法：保留

六張視察報告

調查航務處因清理處漢口航務處報告太簡已退還重辦入辦

管處尚未報已屢令電催如何限期辦竣

商定辦法：八清理處航務處片由惠贊夫負責航務調查表由

劉炳耀負責清理處（辦）

輪船處船舶只元由天副天仗員負責調查表由天炳

耀及天務課傅祥浩負責輪船處（辦）

漢航處人船數只元及調查表已由劉及委員負責

八、律限十月九日以前呈報

五、宜航處原錄業訪及一應八科（已辦）

四、主席報告

一、各輪渡碼頭防水橋坑已由輪船處即派工填平

二、輪渡漢航處之本駁船船底於船駁動態日報內詳填送閱

三、七、六、六、武昌輪、楚同、

六、四、八、特、宜、以、兩、登、陸、艇、楚、東、等輪出租手續多未完備（已辦）

屬令辦理限十月十日以前辦竣（清理處（辦））

四、接以教偽輪駁名繳價款已繳者于底查明報廢並即以建設廳（已辦）

辦理各輪駁所有權登記限十月十五日以前辦竣（清理處（辦））

五、楚春輪修理情形由清理處（已辦）詳報。

丙、散會